

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/529

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

M – silnice a.s.

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

kontaktní adresa: M – silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupený: [REDACTED], ředitelem oblastního závodu SEVER, na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Novostavba LC Písečná**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/529**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**2.887.496,70** Kč bez DPH, slovy **dvamilionyosmsetosmdesátsedmtisícčtyřistadevadesátšest** Kč **sedmdesát haléřů** bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**2.918.972,70** Kč bez DPH, slovy **dvamilionydevětsetosmnácttisícdevětsetsedmdesátdva** Kč **sedmdesát haléřů** bez DPH“.
Důvod změny: Z důvodu lepší únosnosti a propustnosti konstrukčních vrstev budou změněny mezi sebou vrstva šterkodrti vel. 0-63 mm v tl. 200 mm a vrstva hrubého drceného kameniva vel. 32-63 v tl. 200 mm. Dojde ke změně umístění konstrukčních vrstev.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	2.887.496,70 Kč bez DPH
Méně práce:	- 81.252,00 Kč bez DPH
Více práce:	112.728,00 Kč bez DPH
Nová cena celkem:	2.918.972,70 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č.1 v jeho plném znění.

V *HK* dne: *3.9.2018*

V Liberci dne: *14-09-2018*

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba LC Písečná

Objekt: 101 - Kominikace

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: M- silnice a.s.

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná [CZK]	Celková cena [CZK]
		HSV	HSV				31 476,00
		5	Komunikace pozemní				31 476,00
1	HSV	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl. 200 mm - rozdíl ploch	m2	732,000	154,00	112 728,00
2	HSV	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm - rozdíl ploch	m2	-732,000	111,00	-81 252,00

Celkem**31 476,00**

