

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
mezi

objednatelům:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
zastoupeným: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:

č. smlouvy: 02PU-001348

(dále jen „Objednatel”)

a

zhotovitelem:

Sdružení s názvem „SDRUŽENÍ SUDOP GROUP”

SUDOP PRAHA a.s. IČ: 257 93 349 se sídlem Praha 3 — Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ
130 80 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
6088 zastoupená: (dále jen „SP”)

Dopravoprojekt Brno a.s. IČ: 463 47 488 se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupená: (dále jen „DPB”)

DOPRAVOPROJEKT, a.s. IČ: 31 322 000 se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B
zastoupená: (dále jen „DPP”)

vpÚ DECO PRAHA a.s. IČ: 601 93 280 se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
zastoupená (dále jen „vpÚ”)

GeoTec-GS, a.s. IČ: 251 03 431 se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 zastoupená
(dále jen „GEO”)

MANIFOLD GROUP s.r.o. IČ: 263 48 764 se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ
326 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
14551 zastoupená (dále jen „MFG”)

(společně dále jen „Clenové sdružení”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. I

Po vzájemné dohodě smluvních stran se tímto Dodatkem č. I mění a doplňují níže uvedené články Prováděcí smlouvy č. 02PU-001348 ze dne: 4.9.2015 na akci: 1/4 a R4 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP-TDI

Důvodem k uzavření dodatku jsou nevhodné klimatické podmínky pro započetí a vlastní realizaci zhotovitelských prací.

1.

Článek III. Doba a místo plnění — ruší se původní ujednání bodu I a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu dodatku ukončení

prací: 30. 12. 2016

11.

Ostatní části předmětné smlouvy tímto Dodatkem č. I nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech s platností originálu každého z nich. Každý z Členů sdružení obdrží po jednom stejnopise a jeden stejnopis obdrží Objednatel.

Reditelství silnic a d 'In ČR

Podpis:

(6)

