



S009P00S8QZ5

Číslo SOD objednatele: 2017/001062/DS/INV/MAZ – DODATEK č. 2

Číslo SOD zhotovitele: 820/2017

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: Leona Mazourková, tel.: [redacted] mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel : Tocháček spol. s r.o.
Sídlo : Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený : Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24127
IČ : 44961367
DIČ : CZ44961367
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Brno, č.ú. [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Málek, tel.: [redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2017/001062/DS/INV/MAZ ze dne 12.12.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Realizace úspor energie veřejné budovy – Domov s pečovatelskou službou, Pod Javory 32, Blansko

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých:

Víceprací:

- výměna zvonkového tabla vč. domovních telefonů, související kabeláže a zprovoznění,
- přizdívka vč. souvisejících prací při realizaci sekčních vrat,
- doplnění generálního klíče, klíčů k vratům, systémových klíčů pro subjekty využívající nebytové prostory,
- doplnění folií na okna u místností prádelny a sušárny,
- výměna vsakovací jímky pro zadržení vody na zalévání za nadzemní nádrž,
- realizace nového osvětlení v podhledu při západní fasádě,
- dodatečné kotvení zábradlí z důvodu statického zajištění,
- realizace nátěrů zábradlí lodžii a sloupů v podchodu,
- nátěr fasády přístavku rozvodny,
- doplnění bezpečnostních skel a madel na vstupní dveře,
- oprava fasády po zásahu hasičského záchranného sboru.

Méněprací:

- prostá výměna stávajícího zvonkového tabla viz víceprace,
- nerealizace části zateplení v místě vstupu při západní fasádě z důvodu průchozí šířky,
- nerealizace vsakovací jímky viz víceprace,
- nerealizace nátěrů ocelové konstrukce buňky.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	+ 348.031,25 Kč
Celková cena díla dle SoD a uzavřeného Dodatku č. 2 se započtením víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	8.733.001,81 Kč
DPH 15%	:	1.309.950,27 Kč
Cena včetně DPH	:	10.042.952,08 Kč
slovy	:	Desetmilionůčtyřicetdvatisícdevětsetpadesátdva korun českých a osm haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2017/001062/DS/INV/MAZ ze dne 12.12.2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. z 85. schůze Rady města Blansko konané dne 04.09.2018.

Příloha: rozpočty víceprací a méněprací

V Blansku dne 18.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

Tocháček spol. s r.o.
Ing. Petr Tocháček
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **820-2017** **DPS Blansko**

Objekt: **01** **DPS Blansko**

Rozpočet: **17** **Méněpráce**

Objednatel: Město Blansko	IČO: 00279943
nám.Svobody 32/3	DIČ: CZ00279943
Blansko	

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o.	IČO: 44961367
Slovinská 36	DIČ: CZ44961367
61200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-63 411,77
PSV			-23 634,00
MON			-48 600,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-135 645,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-135 645,77 CZK
Snížená DPH	15 %	-20 347,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,23 CZK**

Cena celkem s DPH **-155 993,00 CZK**

v Brně dne 11.9.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-50 615,72	37
8	Trubní vedení	HSV			-9 780,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 016,05	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-1 458,00	1
783	Nátěry	PSV			-22 176,00	16
M21	Elektromontáže	MON			-48 600,00	36
Cena celkem					-135 645,77	100

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	17	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-50 615,72
1	622311835RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou -7,035*2,5*2 -1,4*2,85	m2	-39,16500	1 151,00	-45 078,92
				-35,175		
				-3,99		
2	622329105	Zateplení 30 mm mezi ocelový rošt se vzduch mezerou 20 + 20 mm, ukončení dřevotřískovými deskami, tl. 12 mm, lambda 0,006 W/mK, perlínka, finální omítka akryl 1,5mm	m2	-3,60000	1 538,00	-5 536,80
		Vstup pod rampou : -2*1,8		-3,6		
Díl: 8		Trubní vedení				-9 780,00
3	800001	D+M vsakovací jímky hl. 1m, betonová skruž, výkop, odvoz výkopku, obsyp stěrkem, napojení svodů	ks	-2,00000	4 890,00	-9 780,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 016,05
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-5,20000	580,01	-3 016,05
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 458,00
5	764908109R00	Odpadní trouby kruhové , D 100 mm	m	-3,00000	486,00	-1 458,00
Díl: 783		Nátěry				-22 176,00
6	783101821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením buňka E-on : (6*2,5*2)+(3*2,5*2)+(6*3)	m2	63,00000	-118,00	-7 434,00
				63		
7	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	63,00000	-189,00	-11 907,00
8	783122711R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	63,00000	-45,00	-2 835,00
Díl: M21		Elektromontáže				-48 600,00
9	210555112	Dodávka a montáž nového zvonkového tabla vč. demontáže stávajícího	ks	-2,00000	24 300,00	-48 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 820-2017 DPS Blansko

Objekt: 01 DPS Blansko

Rozpočet: Vícepráce

Objednatel: Město Blansko
nám.Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o.
Slovinská 36
61200 Brno

IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 534,94
PSV			68 263,22
MON			239 895,86
Vedlejší náklady			13 067,00
Ostatní náklady			23 424,00
Celkem			439 185,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	439 185,02 CZK
Snížená DPH	15 %	65 878,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK

Cena celkem s DPH 505 063,00 CZK

v Brně dne 11.9.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	DPS Blansko	439 185	0	65 878	505 063	100
01	Přizdívka u prostoru vrat	9 047	0	1 357	10 404	2
02	Systém domácího telefonu	233 150	0	34 972	268 122	53
03	Generální klíče a klíče do jógy	11 060	0	1 659	12 719	3
04	Varianta 1 - fólie na skla	7 900	0	1 185	9 085	2
06	Nádrž	14 100	0	2 115	16 215	3
07	Příplatek za ovladač a klíče od vrat	750	0	113	863	0
08	Osvětlení v podhledu	28 170	0	4 226	32 396	6
09	Úprava provedení KZS	19 838	0	2 976	22 814	5
10	Přikotvení zábradlí	9 200	0	1 380	10 580	2
11	Nátěr zábradlí lodžii	36 360	0	5 454	41 814	8
12	Nátěr ocelových sloupů v podchodu	9 498	0	1 425	10 922	2
14	Nátěr fasády přístavku rozvodny	22 176	0	3 326	25 502	5
16	Zateplení u zadního vchodu	24 870	0	3 730	28 600	6
	VRN	13 067	0	1 960	15 027	3
Celkem za stavbu		439 185	0	65 878	505 063	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 326,34	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 417,28	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			62 085,36	14
64	Výplně otvorů	HSV			7 900,00	2
8	Trubní vedení	HSV			14 100,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 399,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			281,36	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 025,40	0
711	Izolace proti vodě	PSV			133,71	0

	Vzduchotechnika	PSV			1 182,42	0
	Konstrukce klempířské	PSV			1 034,60	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 010,00	4
783	Nátěry	PSV			45 857,31	10
784	Malby	PSV			135,18	0
799	Ostatní	PSV			910,00	0
M21	Elektromontáže	MON			28 170,00	6
M21-1	Sdělovací a slaboproudé rozvody	MON			211 725,86	48
M21-2	HZS , zkoušky , zprovoznění	ON			21 424,00	5
ON	VRN a Ostatní náklady	ON			15 067,00	3
Cena celkem					439 185,02	100

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	01	Přizdívka u prostoru vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 326,34
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC 3,104*0,3	m2	0,93120	632,10	588,61
				0,9312		
2	311271177RT2	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm 0,4*3,104	m2	1,24160	1 151,50	1 429,70
				1,2416		
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3,104*4	m	12,41600	105,35	1 308,03
				12,416		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 417,28
4	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 3,104*0,6	m2	1,86240	230,00	428,35
				1,8624		
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi 3,104*0,6	m2	1,86240	531,00	988,93
				1,8624		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 649,40
6	602011182RT6	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná Cemix, AZC, zatíraná, zrnitost 1,5 mm 3,104*0,4	m2	1,24160	212,00	263,22
				1,2416		
7	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky Cemix K 0,5*0,4	m2	0,20000	30,00	6,00
				0,2		
8	622311835RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 3,104*0,4	m2	1,24160	1 151,00	1 429,08
				1,2416		
9	622311853RV1	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 3,104*0,25	m2	0,77600	635,00	492,76
				0,776		
10	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 3,104*0,4	m2	1,24160	41,00	50,91
				1,2416		
11	622391112RT2	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2, pouze práce - bez dodávky hmoždinek 3,104*0,4	m2	1,24160	27,00	33,52
				1,2416		
12	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 160 mm 0,4	m	0,40000	108,00	43,20
				0,4		
13	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým 3,104*0,4	m2	1,24160	25,00	31,04
				1,2416		
14	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	3,10400	68,00	211,07
15	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná 0,4*0,5	m2	0,20000	443,00	88,60
				0,2		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						202,78
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,34962	580,00	202,78
Díl: 711 Izolace proti vodě						133,71
17	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 0,5*0,8	m2	0,40000	23,42	9,37
				0,4		
18	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H 0,5*0,8	m2	0,40000	35,48	14,19
				0,4		

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	01	Přizdívka u prostoru vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně penetrace, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0,40000	275,38	110,15

0,5*0,8

0,4

Díl: 728		Vzduchotechnika					1 182,42
20	728111114R00	Prodloužení potrubí VZT do 0,10 m2	m	0,30000	305,27		91,58
21	728111814R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,13 m2	m	0,30000	183,26		54,98
22	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	263,13		263,13
23	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	171,01		171,01
24	4298201017R	Trouba rovná 4hranná 250 x 450 mm, délka 1 m, pozink. plech	kus	1,00000	601,72		601,72
Díl: 784		Malby					135,18
25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2,01760	9,00		18,16
		0,65*3,104			2,0176		
26	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2,01760	58,00		117,02
		0,65*3,104			2,0176		

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	02	Systém domácího telefonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21-1		Sdělovací a slaboproudé rozvody				211 725,86
1	M21-1_01	Instalační krabice , 4 moduly	ks	6,00000	571,48	3 428,88
2	M21-1_02	Upevňovací a vnější krycí rámeček , 4 moduly	ks	6,00000	1 185,60	7 113,60
3	M21-1_03	Kodér i integr. hlas. jednotkou , 2 tlač. , 1 modul	ks	1,00000	5 893,90	5 893,90
4	M21-1_04	Modul se 4 tlačítka	ks	21,00000	1 497,60	31 449,60
5	M21-1_05	Modul se 3 tlačítka	ks	1,00000	968,50	968,50
6	M21-1_06	Modul pro rozšíření vstupu o 16 účastníků	ks	6,00000	1 537,71	9 226,26
7	M21-1_07	Zdroj 1083/20A , DIN	ks	2,00000	3 992,30	7 984,60
8	M21-1_09	Centrální jednotka s bar. kamerou , hlasová jednotka	ks	1,00000	14 011,40	14 011,40
9	M21-1_10	Videotelefon MIRO	ks	3,00000	5 948,80	17 846,40
10	M21-1_11	Kabelová forma , zapojení , odbočení , stoupací vedení	ks	22,00000	370,50	8 151,00
11	M21-1_12	Krabice Spelsberk , odbočná , I12	ks	20,00000	81,29	1 625,80
12	M21-1_13	Kabel JY (S) TY 2x2x0,8mm2	m	1 450,00000	47,79	69 295,50
13	M21-1_14	Kabel JYTY 2x1mm	m	28,00000	45,33	1 269,24
14	M21-1_15	Kabel CMSM 2x0,75mm2	m	45,00000	40,12	1 805,40
15	M21-1_16	Kabel SWING , se symbolem zvonku 1/O	m	88,00000	162,07	14 262,16
16	M21-1_17	Trubka ohebná MONOFLEX 23mm	soub.	85,00000	42,61	3 621,85
17	M21-1_18	Práce nepředvídatelné , lištování	soub.	1,00000	6 500,00	6 500,00
18	M21-1_19	Podružný materiál	soub.	1,00000	1 105,00	1 105,00
19	M21-1_20	PPV	%	2 055,59090	3,00	6 166,77
Díl: M21-2		HZS , zkoušky , zprovoznění				21 424,00
20	21	Zaškolení	soub.	1,00000	650,00	650,00
21	22	Demontáže tlačítek , telefonů a tabla	soub.	1,00000	5 070,00	5 070,00
22	23	Demontáže stávajících rozvodů	soub.	1,00000	5 980,00	5 980,00
23	24	Zprovoznění , odzkoušení	soub.	1,00000	3 380,00	3 380,00
24	25	Popis tlačítek tabla	soub.	1,00000	624,00	624,00
25	26	Průkazy , ostatní stavební přípomocce	soub.	1,00000	1 560,00	1 560,00
26	27	Doprava	soub.	1,00000	4 160,00	4 160,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	03	Generální klíče a klíče do jógy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 060,00
1	1	Předání 2 ks zámkových vložek, (jógy)	ks	2,00000	475,00	950,00
2	2	10 ks klíčů navíc, (jógy)	ks	10,00000	145,00	1 450,00
3	3	Přemontáž zámkových vložek, (jógy)	komplet	1,00000	450,00	450,00
4	5	Vložka cylindrická	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00
5	6	Klíč systémový	ks	30,00000	150,00	4 500,00
6	7	Montáž	kompl	1,00000	1 070,00	1 070,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	04	Varianta 1 - fólie na skla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				7 900,00
1	1	Matná čirá fólie	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00
		není přes ní vidět, jen obrysy postav atd : 4		4		
		životnost 3 roky :				
2	2	montáž fólií	ks	4,00000	475,00	1 900,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	06	Nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				14 100,00
1	1	Nadzemní nádrž Garden tank 1000l	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00
2	2	Sběrač dešťové vody	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
3	3	Montáž	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	07	Příplatek za ovladač a klíče od vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1/2		Doplnění klíčů k položce 1/O D+M vrata	ks	5,00000	150,00	750,00
						750,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	08	Osvětlení v podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				28 170,00
1	1	Svítilno Ledvance LED 24W, IP44 , 400*120 mm	ks	6,00000	1 925,00	11 550,00
2	2	Pohybový senzor BEG 180 st. IP44	ks	3,00000	1 075,00	3 225,00
3	3	Vodič silový CYKY 3Jx1,5 mm2	m	25,00000	31,60	790,00
4	4	Krabice odbočná I12 , IP 65 , včetně svorek	ks	1,00000	210,00	210,00
5	5	Stavební přípomoc	%	9,00000	1 305,00	11 745,00
6	6	Podružný materiál	kpl	1,00000	650,00	650,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	09	Úprava provedení KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				19 838,00
1	602011182RT6	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná zatíraná, zrnitost 1,5 mm, Vstup	m2	22,75000	212,00	4 823,00
2	622311853RV1	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Vstup	m2	22,75000	635,00	14 446,25
3	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým, Vstup	m2	22,75000	25,00	568,75

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	10	Přikotvení zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 200,00
1	76701	Přikotvení zábradlí lodžii , dodatečné kotvení uvolněného zábradlí	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
2	1	Vyjádření statika	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	11	Nátěr zábradlí lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				36 359,64
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním- očištění nesoudržných částí	m2	187,42080	23,80	4 460,62
		položka pořadí 3 : 187,4208		187,4208		
2	783222140R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí Roko 2x	m2	187,42080	170,20	31 899,02
		zábradlí boky : 1,93*0,22*48		20,3808		
		3,6*0,22*24		19,008		
		zábradlí čelo : 2,4*1,2*2*24		138,24		
		plechy : 2,4*0,17*24		9,792		

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	12	Nátěr ocelových sloupů v podchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				9 497,67
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním- očištění nesoudružných částí 14*3,5*1	m2	49,00000	23,80	1 166,20
				49		
2	783222140R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí Roko 2x	m2	49,00000	170,03	8 331,47

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	14	Nátěr fasády přístavku rozvodny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				14 728,18
1	622412211R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , akrylátový 4,6*3,5+6,2*3,5+4,6*3,5	m2	53,90000	153,36	8 266,10
2	622477121R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 10 %,SMS Položka pořadí 1 : 53,90000	m2	53,90000	82,20	4 430,58
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Položka pořadí 1 : 53,90000	m2	53,90000	14,00	754,60
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Položka pořadí 1 : 53,90000	m2	53,90000	11,00	592,90
5	620991123	Zakrývání podlahy	m2	36,00000	19,00	684,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 399,20
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	45,82500	96,00	4 399,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				281,36
7	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % Položka pořadí 1 : 53,90000	m2	53,90000	5,22	281,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				822,62
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,41829	580,01	822,62
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 034,60
9	764454291R00	Zpětná montáž trub Pz odpadních kruhových Položka pořadí 10 : 7,00000	m	7,00000	132,80	929,60
10	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 2*3,5	m	7,00000	15,00	105,00
Díl: 799		Ostatní				910,00
11	799_R01	Vyčištění dotčených ploch a jejich navrácení do původního stavu	kpl	1,00000	910,00	910,00

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	16	Zateplení u zadního vchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				24 869,78
1	622311853RV1	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,16500	635,00	24 869,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **820-2017 DPS Blansko**

Objekt: **01 DPS Blansko**

Rozpočet: **1.1 Madla a fólie+oprava fasády a parapetu**

Objednatel: **Město Blansko**
nám.Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: **00279943**
DIČ: **CZ00279943**

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.**
Slovinská 36
61200 Brno

IČO: **44961367**
DIČ: **CZ44961367**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 502,00
PSV			24 990,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 492,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	44 492,00 CZK
Snížená DPH	15 %	6 674,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

51 166,00 CZK

v

Brno

dne

11.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 000,00	7
64	Výplně otvorů	HSV			8 502,00	19
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 000,00	18
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 700,00	8
767.	Konstrukce zámečnické	PSV			21 290,00	48
Cena celkem					44 492,00	100

Položkový rozpočet

S:	820-2017	DPS Blansko
O:	01	DPS Blansko
R:	1.1	Madla a fólie+oprava fasády a parapetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 000,00
1	11	Nátěr stěn vnějších - montáž	hod	5,00000	400,00	2 000,00
2	12	Nátěr fasádní	kg	5,00000	200,00	1 000,00
Díl: 64		Výplně otvorů				8 502,00
3	3	Bezpečnostní sklo	ks	6,00000	1 033,00	6 198,00
4	4	montáž bezpečnostních skel	ks	6,00000	204,00	1 224,00
5	5	bezpečnostní polepová fólie - bílá vč. nalepení	ks	6,00000	180,00	1 080,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 000,00
6	10	nájem za zvedací plošinu	den	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 700,00
7	8	Demontáž poškozeného parapetu	kpl	1,00000	500,00	500,00
8	9	D+M parapetu	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: 767.		Konstrukce zámečnické				21 290,00
9	1	Madlo	ks	7,00000	1 680,00	11 760,00
10	2	montáž madel	ks	7,00000	390,00	2 730,00
11	6	Dodávka a montáž zarážky na dveře	ks	1,00000	800,00	800,00
12	7	Dodávka a montáž brana	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00