

DODATEK Č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené dne 9. 3. 2015
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**
Se sídlem: **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky
Šumperk
Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČO/DIČ: 01312774/není plátcem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOŠRAFO s.r.o.**
Sídlo: **Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové**
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
V tech. záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 64793036/ CZ64793036
ID DS: sfm77qh

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- 1) změna termínu ukončení dílčí části 3.2.2. ,
- 2) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Ad1) Změna termínu ukončení dílčí části

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení, upravený Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo na 30. 9. 2018, **se tímto dodatkem mění na 4. 1. 2019.**

Odůvodnění

Zajištěním výkupu pozemků pro potřeby PSZ vznikla časová prodleva při zpracování uvedené dílčí části.

Objednatel shledal důvod změny termínu ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Termín ukončení hlavního celku 3.2. Návrhové práce se nestanovuje, jelikož je podmíněn zpracování dílčí části 3.2.3., ke kterému bude zhotovitel vyzván objednatelem.

Ad2) Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 96-2015-521101, č. zhotovitele 9368/15 uzavřená dne 9. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2016 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 5. 2017, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností se zapracováním změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 9. 2018

V Hradci Králové dne 21. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
GEOŠRAFO s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ Zábřeh na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	300	4 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	305	700	213 500	31.10.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	305	430	131 150	31.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	151	950	143 450	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	8	950	7 600	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	291	180	52 380	31.1.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					582 580	31.1.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	291	500	145 500	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	170	300	51 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	8	5 000	40 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	700	119 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	900	63 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	291	180	52 380	4.1.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					502 880	
3.3	Mapové dílo	ha	291	180	52 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 380	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	500	125 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					125000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	582 580
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	502 880
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 380
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	125 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 262 840
DPH 21% v Kč	265 196
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 528 036

V Olomouci dne 25. 9. 2018

V Hradci Králové dne 21. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....
 xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti