



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HNXDQ

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 24.04.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Horní náměstí 67 - fasáda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **WINRO, s.r.o.**
Sídlo: **Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice**
IČ: **62300911**
DIČ: **CZ62300911**
Datová schránka: **bs7b25s**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Horní náměstí 67 - fasáda“ (PID smlouvy: MMOPP00HNY4S) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení opravy stávající železobetonové římsy vč. kotev a výztuže;
- předmětem díla je provedení přemístění kabelů ITC pod omítku vč. všech přípravných prací;
- předmětem díla není provedení výmalby interiéru.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	3.758.449,67 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 59.796,18 Kč
- nová celková cena díla	3.698.653,49 Kč
- DPH 21%	776.717,23 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	4.475.370,72 Kč

(slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát a 72/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku a nutnosti provádět rozbory a vzorky omítkové směsi včetně schvalovacího procesu dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků do 10.10.2018.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.09.2018, č. usnesení 3512/92 RM 18 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 24-09-2018

Za objednatele

primátor



Ve Velkých Hořticích dne 20.9.2018

Za zhotovitele

WIK...
Op...
747 31...
DIČ: C...