

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

POHL INVEST, s.r.o.

se sídlem Leštinská 2366/22c, 789 01 Zábřeh
IČ: 268 36 742
DIČ: CZ26836742
zastoupená: Františkem Pohlem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50071.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo SD00181 ze dne 05.03.2018

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.06.2018 se věta:
„Nová cena za kompletní provedení díla činí 5.987.011,24 Kč (slovy: pětmiliónůdevětsetosmdesátsedmtisícjedenáct korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 činí minus 11.971,00 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí 5.975.040,24 Kč (slovy: pětmiliónůdevětsetosmdesátpěttisícčtyřicet korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH.

2. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 86. schůzi rady města dne 04.09.2018 pod č. usnesení 18/086/971/02/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu 21.9.2018

V Zábřehu 25.9.2018

František Pohl
jedenatel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Rozpočtová skladba:

ORJ	ORG	Od, §	Pol
1599	2074	3412	6121

Za správnost:

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zateplení budovy	- 10 100	- 2 121	- 12 221
006: Úpravy povrchu	- 8 000	- 1 680	- 9 680
009: Ostatní konstrukce a práce	- 2 100	- 441	- 2 541
SO_02: Rekonstrukce kuželny - vnitřní stavební úpravy	- 1 871	- 393	- 2 263
006: Úpravy povrchu	- 1 871	- 393	- 2 263
	- 11 971	- 2 514	- 14 484

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: Zateplení budovy				- 10 100
			006: Úpravy povrchu				- 8 000
1	SP	X30043	Fasádní dekorační profil - kuželka v. 600 mm, vč. povrchové úpravy	kus	2,000	- 4 000,00	- 8 000
			009: Ostatní konstrukce a práce				- 2 100
2	SP	X30107	Mřížka plastová - dodávka a montáž, prodloužení odvětrání o 0,14m, do DN 20	kus	6,000	- 300,00	- 1 800
3	SP	X30108	Mřížka 400/400, vč. montáže	kus	1,000	- 300,00	- 300

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_02: Rekonstrukce kuželny - vnitřní stave				- 1 871
			006: Úpravy povrchu				- 1 871
	4SP	X30109	Oprava váp. omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	12,470	- 150,00	- 1 871
							- 11 971