

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00048/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„Oprava sociálních zařízení, ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Ilona Scordia, (tel: 315 739 864, email: ilona.scordiay@mestokralupy.cz)

(dále jen objednatel)

a

MONTAKO – stavební s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou 278 01

IČ/DIČ: 24180416/CZ24180416

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186157

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající/zastoupený: Ing. Jiří Lain – jednatel společnosti

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Lain

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lain

(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy a následně v odstavci 1. Dodatku k SOD č.1, na celkovém navýšení ceny díla o 39 377,76,- Kč vč. DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD a dodatku č.1:

Celková cena bez DPH:	2 418 967,69 Kč
DPH 21%:	507 983,21 Kč
Celková cena vč. DPH:	2 926 950,90 Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH:	2 451 511,29 Kč
DPH 21%:	514 817,37 Kč

Celková cena vč. DPH: 2 966 328,66 Kč


2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/16/4/8 ze dne 03.09.2018.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou 6.9.2018



objednatel:
Petr Holeček
starosta města

V Kralupech nad Vltavou 5.9.2018



zhotovitel:
Ing. Jiří Lain
jednatel MONTAKO – stavební s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kralupy nad Vltavou, ZŠ V Havla - oprava soc. zařízení	JKSO	
Název objektu	Dodatek rozpočtu číslo 2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MONTAKO-stavební s.r.o.	24180416	CZ24180416
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.06.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 293,60	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 29 250,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 32 543,60	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 32 543,60
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 32 543,60 DPH 6 834,16
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 39 377,76
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kralupy nad Vltavou, ZŠ V Havla - oprava soc. zařízení

Objekt: Dodatek rozpočtu číslo 2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: MONTAKO-stavební s.r.o.

Datum: 08.06.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
781	781 - Dokončovací práce	3 293,60
PSV	PSV - Práce a dodávky PSV	29 250,00
766-1	Dveře vnitřní - I.stupeň	11 550,00
766-4	Dveře vnitřní-I.stupeň-chyba v projektové dokumentaci (pravé za levé)-dodávka	17 700,00
	<u>Celkem</u>	<u>32 543,60</u>

ROZPOČET

Stavba: Kralupy nad Vltavou, ZŠ V Havla - oprava soc. zařízení

Objekt: Dodatek rozpočtu číslo 2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: MONTAKO-stavební s.r.o.

Datum: 08.06.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		781	781 - Dokončovací práce				3 293,60	
1	M	MAT	597610098	obkládačky keramické JOY2040RE barva červená (4 balení po 1,6 m2)	m2	8,000	411,70	3 293,60	21,0
	D		PSV	PSV - Práce a dodávky PSV				29 250,00	
	D		766-1	Dveře vnitřní - I.stupeň				11 550,00	
2	K	PK	766660001R	I.stupeň - D01 - M+D - dveře vnitřní 800/1970mm, kompletní provedení vč. kování a povrch. úpravy	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	21,0
3	K	PK	766660005R	I.stupeň - D05 - M+D - dveře vnitřní 800/1970mm, kompletní provedení vč. kování a povrch. úpravy	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	21,0
4	K	PK	766660006R	I.stupeň - D06 - M+D - dveře vnitřní 800/1970mm, kompletní provedení vč. kování a povrch. úpravy	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	21,0
	D		766-4	Dveře vnitřní-I.stupeň-chyba v projektové dokumentaci (pravé za levé)-dodávka bez kování a montáže				17 700,00	
5	K	PK	7666600081N	D08 - Dodávka - dveře vnitřní 600/1970mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	21,0
6	K	PK	7666600091N	D09 - Dodávka - dveře vnitřní 600/1970mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	21,0
7	K	PK	7666600101N	D10 - Dodávka - dveře vnitřní 600/1970mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	21,0
8	K	PK	7666600111N	D11 - Dodávka - dveře vnitřní 600/1970mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	21,0
9	K	PK	7666600121N	D12 - Dodávka - dveře vnitřní 600/1970mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	21,0
10	K	PK	7666600131N	D13 - Dodávka - dveře vnitřní 600/1970mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	21,0
				Celkem				32 543,60	