



S00JP012K1BP

3400180052/1

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400180052

uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský [redacted] platném znění

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:****Statutární město Zlín**

Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí odd. realizace Odboru realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Č.účetu: 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

**Stavební izolace Zlín, s.r.o.**

Sídlo: Dlouhá 108, 760 01 Zlín

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

Zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí

IČO: 49437593

DIČ: CZ49437593

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č.účetu: 7125168001/2700

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 12109

dále jen **zhotovitel****„Zateplení střechy a fasády objektu  
MŠ Česká 4790, Zlín“****I. PREAMBULE:**

Dne 11. 7. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Stavební izolace Zlín s.r.o., IČO: 49437593, se sídlem Dlouhá 108, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce " Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín ". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- provedení dvouvrstvého systému střešní povlakové krytiny z asfaltových modifikovaných pásů.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde ke zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- dodávka a montáž povlakové krytiny střechy z PVC fólie.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

---

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy** - rozšiřuje se o dodatečné práce a snižuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- **Článek IV. Doba a místo plnění** - termín dokončení díla se prodlužuje do 30. 11. 2018.
- **Článek V. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla v celkové výši 2 512 174 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 242 800 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 243 546 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	2 512 174 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	242 800 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 243 546 Kč bez DPH

**Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1: 2 511 428 Kč bez DPH**

(slovy: dvamilionpětsetjedenáctisícčtyřistadvacetosm Korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Další ujednání Smlouvy o dílo, dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

**Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění**

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlín

Datum a číslo jednací: 8. 2. 2018, č.usn. 4/23Z/2018

Schválení zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9. 5. 2018, č. usn. 45/9R/2018, schválení výběrového řízení, pověření k uzavření smlouvy

Datum a číslo jednací: 18. 6. 2018, č. usn. 29/12R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č. usn. 52/17R/2018, schválení uzavření dodatku č.1

Ve Zlíně dne 24. 9. 2018

objednatel  
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec  
náměstek primátora

Ve Zlíně dne 21. 9. 2018

zhotovitel  
Stavební izolace Zlín, s.r.o.

jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-028 Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790 , Zlín**

Objekt: **01 Materská škola Česká 4790**

Rozpočet: **01 Změna technického řešení hydroizolace střešní konstrukce**

Objednatel: **Statutární město Zlín**  
 náměstí Míru 12  
 76001 Zlín-Zlín

IČO: **00283924**  
 DIČ: **CZ00283924**

Zhotovitel: **Stavební izolace Zlín, s.r.o.**  
 Dlouhá 108  
 76001 Zlín

IČO: **49437593**  
 DIČ: **CZ49437593**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %			
Snížená DPH	15 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Základní DPH	21 %			

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v F. Zlíně

dne

3.9.2018

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	2018-028	Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790 , Zlín
O:	01	Mateřská škola Česká 4790
R:	01	Změna technického řešení hydroizolace střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlákové krytiny</b>				
1	712NC001R00	Povláková krytina střechy z PVC fólie tl. 1,5mm MNP	soubor	1,00000		
2	712NC002R00	Dvouvrstvého střešní povláková krytina z asfaltových modifikovaných pásů VCP	soubor	1,00000		