

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: **05/14/2164/18**, č. zhotovitele: **18/6 - 08**

uzavřené dne 26.04.2018 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, pověřenou k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12..2016
Bankovní spojení:

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Mgr. Pavel Kraus,

Ing. Marcela Hobzová,

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
zastoupen Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem
Bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Stanislav Štokr,
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Jedná se o vícepráce vyplývající z průběžných konzultací se zástupci památkové péče ohledně barevnosti řešení dřevěných konstrukcí. Nad rámec původního rozsahu stavebních prací bude provedeno odstranění starých nátěrů a nanesení nových nátěrů dveří převlékacích kabiněk.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha

č. 1, činí hodnota:

- víceprací bez DPH 1 008 607,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH 1 639 638 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 1 008 607 Kč

Celkem cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH 2 648 245 Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI. - Cena za provedení díla a platební podmínky se znění odstavce VI.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatelům, a činí celkem:

Cena bez DPH 2 648 245,00 Kč

(Slovy: dvě miliony šest set čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet pět Kč bez DPH)

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 - rozpočet víceprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.
7. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č 22/21/RM/2018 ze dne 20.09.2018.

V Třebíči dne 21.09.2018

Objednatel:
Město Třebíč

Ing. Marie Černá
místostarostka

V Třebíči dne 21.09.2018

Zhotovitel:
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Ing. arch. Petr Řehořka
jednatel

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárny, 3. etapa**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2164/18 a u Zhotovitele evidována pod číslem 18/6 – 08.

Položkový rozpočet