



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: S17-033-0063

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Obec Loděnice
Sídlo: Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Zastoupená: Bc. Karlem Kampasem, starostou obce

IČO: 00 293 083
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, č. účtu: 1582063339/0800

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon: +420 545 220 006

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických Ing. Vlastimil Štěpanovský, vedoucí stavby, tel: +420 727 916 795
e-mail: v.stepanovsky@swietelsky.cz
Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Dne 5. 9. 2016 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „**REKONSTRUKCE CHODNÍKU VE STŘEDU OBCE LODĚNICE**“.

Dne 7.10.2016 uzavřely shora uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna termínu plnění, vyvolaná kolizí prováděné pokládky sdělovacích kabelů společností Twistnet, s.r.o. s realizací díla zhotovitelem (dále jen „dodatek č. 1“). Smluvními stranami byl tímto dodatkem stanoven nový termín dokončení díla 31.10.2016.

Smluvní strany se v průběhu realizace díla dohodly na drobných úpravách předmětu plnění dle této smlouvy, v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „rozpočet“).

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly, na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě:

Článek VI. Cena díla

Ve čl. VI. Cena díla, se odst. 1) mění tak, že nově zní:

1) Nová cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **2 266 226,14 Kč bez DPH**. K této ceně dopočtena DPH v aktuální výši.

II.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S17-033-0063 ze dne 5.9.2016, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.10.2016, nedotčené tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Příloha č. 1 - rozpočet

V Loděnicích dne 21. 10. 2016
objednatel



Bc. Karel Kampas
starosta obce

OBEC LODĚNICE
LODĚNICE 114
okres Brno - venkov
1

V Brně dne 20.10.2016
zhotovitel



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 67
IČ: 489 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci



Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

20 -10- 2016

Ing. Hana Podolová

