



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: [redacted]

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

**morez stavební s.r.o.**

sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň

adresa pro doručování: [redacted]

IČO: 29115850

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25986

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce pověřený ve věcech technických: [redacted]

tel. č.: [redacted]

e-mail: [redacted]

DIČ: CZ29115850

bankovní spojení: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

tento

## DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.05.2018 na provedení díla „**Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova- č.p. 595 - 596**“

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova - č.p. 595 - 596“ (dále též „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 27.07.2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají zrušení čl. VII. odst. 6 Smlouvy v plném rozsahu.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají zrušení Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 27.07.2018 v plném rozsahu.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají ocenění všech položek víceprací v souladu s článkem VII. odst. 9 Smlouvy.
4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího rozsahu díla též položky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném "Změna zateplení střechy – MNP/VCP, Vícepráce", který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 379.303 Kč bez DPH** představující cenu za „vícepráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 379.303 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu stávajícího předmětu díla uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném "Změna zateplení střechy – MNP/VCP, Méněpráce", který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
7. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 1.199.808,76 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 1.199.808,76 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
8. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 8 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 **bude snížena o 820.505,69 Kč bez DPH, tedy o 943.581.54 Kč včetně DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Soupis méněprací a víceprací

Příloha č. 2 - Oznámení změny, změnový list

V Domažlicích dne 17.09.2018

V Domažlicích dne 17.09.2018

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel  
morez stavební s.r.o.  
[redacted], jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 128. jednání konaném dne 04.09.2018, usnesením č. 5884.

Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta