

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 0452/2018

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
se sídlem: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Žáček, jednatel společnosti
Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261.

II. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při změně rozsahu prací a termínu dokončení díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Křižovatka ul. Českých bratří – Partyzánská, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 5. 2018 (dále jen „smlouva“).

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 Harmonogram prací a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Harmonogram prací uvedeným v tomto dodatku č. 1 jako příloha č. 3 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují nová ujednání odst. 2.8. a 2.9. v následujícím znění:

- 2.8. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
- 2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným ve smlouvě po započtení ceny dodatečných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.8 smlouvy) a nerealizovaných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.9 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její přílohy č. 1 a č. 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- | | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH dle pol. rozpočtu 1a) SO01 komunikace | 7.131.199,29 Kč |
| Cena bez DPH dle pol. rozpočtu 1b) SO02 veřejné osvětlení | 762.054,97 Kč |
| CELKEM CENA bez DPH dle pol. rozpočtu 1a) + 1b) | 7.893.254,26 Kč |
| DPH 21% | 1.657.583,40 Kč |
| CENA CELKEM včetně DPH dle pol. rozpočtu 1a) + 1b) | 9.550.837,66 Kč |
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nová ujednání odst. 3.8. a 3.9. v následujícím znění:
- 3.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. odstavec 2.8. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 1.499.754,06 Kč bez DPH.**
- 3.9. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II. odstavec 2.9. smlouvy činí 239.720,90 Kč bez DPH.**
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odstavce 4.3. smlouvy a nahrazují jej novým ujednáním v následujícím znění:
- 4.3. Datum ukončení předmětu díla: nejpozději do 30.11.2018**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ve věcech tímto dodatkem č. 1 neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 27.8.2018 usnesením č. 1554/E/2018.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Položkový rozpočet víceprací – příloha č. 1

Položkový rozpočet méněprací – příloha č. 2

Harmonogram pro postup a organizaci výstavby – příloha č. 3

V České Lípě dne 19.9.2018

V České Lípě dne 10.9.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Pavel Žáček v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká
starostka

Ing. Pavel Žáček
jednatel společnosti