

# DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **377/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **118025**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2018

## 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

## 2. AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

kontaktní adresa: Pražský 53, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Tomášem

Novákem, členem představenstva,

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa“ dle podmínek této smlouvy o dílo /dále jen předmětný projekt/:

## I. Předmět dodatku

V čl. V. Cena a platební podmínky v odst. 5.1 Cena za provedení díla došlo k chybnému výpočtu DPH a Dodatkem č. 1 dochází k nápravě a změně DPH viz níže:

Původní cena dle SOD:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>35 820 320,69 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>7 509 667,34 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>43 342 588,03 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 1:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>35 820 320,69 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>7 522 267,34 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>43 342 588,03 Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

Mění se také položkový rozpočet Díla, a to v listu Rekapitulace, kde u řádku SO 000 Všeobecné položky se opravuje číslo ve sloupci DPH nově na 193.620,- a v celkovém součtu DPH nově na 7.522.267,34.

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 377/ODO/2018, č. zhotovitele 118025 zůstávají beze změny.**

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: rozpočet oprava Rekapitulace

Dne : 25.9.2018

Dne : 17.9.2018

-----  
 za objednatele  
 Ing. Jan Lichtneger  
 ředitel organizace  
 Krajská správa a údržba silnic  
 Karlovarského kraje,

-----  
 za zhotovitele  
 Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.  
 předseda představenstva  
 AZ SANACE a.s.

příspěvkové organizace

-----  
Ing. Tomáš Novák  
člen představenstva

