



Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/38		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

### Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP-20B1 verze 2) "Administrace personálního, organizačního a technického vybavení a smluvních výkonů zdravotnických zařízení v režimu on-line: změnový list druhé etapy":

(viz zápis z ŘR Portálu ZP ze dne 29. 9. 2011, bod č. 2097; odpovídající Technický projekt č. TP20B1 ve verzi 2) :

- **Administrace personálního, organizačního a technického vybavení a smluvních výkonů zdravotnických zařízení v režimu on-line: změnový list druhé etapy**

3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

### Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro jednoho Zadavatele (podle článku 2) činí:  
57.333,50 Kč bez DPH, což odpovídá 1/6 celkové částky.  
(slovy padesát sedm tisíc tři sta třicet tři korun českých, padesát haléřů)
2. Smluvní cena 57.333,50 Kč + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

### Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál	3.10.2011
b. zahájení pilotního provozu a testování	31.10.2011
c. ukončení celého řešení a fakturace	14.11.2011

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left corner.*

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/38		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem Dodatku č. 38.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

#### **Článek 6 Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 14.10.2011

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2011