

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/41		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP24 verze 1) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:

- **Kapitola 1: Změnit přihlašovací jméno klienta pro SMS autentizaci**
- **Kapitola 2: Exekutoři – neznámé právnické osoby**

3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele (v souladu s usnesením 39. Rady Portálu ZP) sestává z :
 - 5.200,- Kč bez DPH za kapitolu 1 (viz čl. 3, odst. 2), odpovídající 1/5 celkové ceny (slovy pět tisíc dvě stě korun českých)
 - 15.300,- Kč bez DPH za kapitolu 4 (viz čl. 3, odst. 2), odpovídající 1/5 celkové ceny (slovy patnáct tisíc tři sta korun českých)

Celková cena činí:
20.500,- Kč bez DPH
(slovy dvacet tisíc pět set korun českých)

2. Smluvní ceny (dle čl. 4, odst. 1) + DPH budou uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

- a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál

04.11.2011

Handwritten signature/initials

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/41		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

- b. zahájení pilotního provozu a testování 18.11.2011
- c. ukončení celého řešení a fakturace 02.12.2011
2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem Dodatku č. 41.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 28.11.2011

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2011