

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/56		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP 33 ver. 7.0 a objednaného na základě 51. jednání Rady portálu ZP) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 5.A: Nadstavbová evidence vyřízení podání klientů; Základní část A (efekt jen pro klienty, ne pro ZP)
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 6: Výpomocná pojišťovna pro vybrané pojištěnce
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 7: Vyúčtování cizinců
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 8: Zpřístupnění protokolu podání při prohlížení zprávy ve schránce
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 9. Duplicity PPPZ
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 10: Obecné podání - jméno a případný subjekt
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 11: Extra prefix / postfix v názvu souboru pro HOZ, PPPZ, VYU
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele činí :
59.520,00 Kč bez DPH (slovy padesát devět tisíc pět set dvacet korun českých bez DPH) za provedené plnění Zhotovitele
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

TP 33, kapitoly 5.A, 6, 7, 8, 9, 10, 11

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP | 8.6.2015 |
| b. zahájení pilotního provozu a testování | 11.9.2015 |
| c. ukončení celého řešení a fakturace | 25.9.2015 |

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040078/56		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 10.6.2015

V Mladé Boleslavi dne

29.6.2015

Handwritten mark

Handwritten mark