

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu
ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/002661**

Stavební akce:	Vodovod v ulici K Hliníku		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	15TUOIN29		
Dotčená část stavby:	Vodovod		
Název / označení změny:	Změna č. 1 Méněpráce		
Podklad pro změnu:	Podal zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 str. 741 383; 741 389, SD č. 2, str. č. 741261		
Návrh pro změnu podal:	Václav Bláha	Dne:	18.9.2017
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, změna vychází ze skutečného umístění vodovodního řadu z PVC, která byla zjištěna při realizaci díla - nebyla nutná jeho přeložka. Dále na ze skutečného rozsahu geotextilie (zpevnění svahu stávající komunikace) v trase pokladky vodovodu a z výsledků rozborů zeminy - protokolu o zkoušce - rozbor zeminy č. RO18 - 5310, kdy nebyla zjištěna kontaminace zemin.</p>			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-508 914,53 Kč bezDPH
přípočty celkem:			0 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-508 914,53 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
zápisy ve SD - list č. 741 383; 741 389, 741261			
zápisy z KD /z projednání, porady/			
ostatní - protokolu o zkoušce - rozbor zeminy č. RO18 - 5310			

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - STAVMONTA spol. s. r.o.	Václav Bláha	18.9.2018	
projektant /AD/ -	Ing. Jaromír Svoboda	18.9.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	18.9.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	18.9.2018	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	18.9.2018	
- cenová kontrola	Iva Baierová	18.9.2018	