

ke sml. 3906/18
č. 1391



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/360 Třebíč - Střítež, dodatek č. 1, úprava termínu plnění			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	RK	Datum:	3.4.2018	Č.usnesení: 0574/11/2018/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	ALPINE Bau CZ a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	J. Lojda / ODSH	20.9.2018	
Projednáno s:	R. Žížka / ODSH	20.9.2018	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	20.9.2018	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	20.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	20.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	H. Strnadová / ODSH	20.9.2018
	Správce rozpočtu:	H. Sošková / OE	20.9.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 02604795), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 03.09.2018 10:49:52):

II/360 Třebíč - Střítež, dodatek č. 1, rozdělení realizace stavby na 2 části a úprava termínu plnění (2018/2019)

Rozpočtová skladba:

Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

V 2.

lw sml 3906/18
o 1391**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: **II/360 Třebíč - Stráž**

Číslo smlouvy objednatele: 115192

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 892

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán,
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4 200 397 725 / 6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Adresa: Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí

zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, prokurista
Jan Munzar, prokurista

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí střediska

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-0745137001 / 0800

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ 026 04 795

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je rozdělení realizace stavby na dva úseky a změna termínu plnění díla.

Po uzavření smlouvy o dílo se vyskytly dále specifikované nepředvídatelné okolnosti, které ve svém důsledku znamenaly posun doby zahájení stavebních prací a vyvolávají tedy potřebu dodatečné úpravy některých smluvních podmínek a tím i uzavření tohoto dodatku.

2.3. 1) Dopravní situace v městě Třebíč a souběžně probíhající stavební akce v okolí stavby vyvolaly značné komplikace pro zajištění uzavírky komunikace II/360 (dle PD) a vynutily si podstatnou změnu projektu DIO a navazující zásadní úpravu objízdných tras.

2) Příslušný správní orgán vydal povolení k uzavírce stavbou dotčené části komunikace II/360 teprve ode dne 26. 07. 2018.

Článek 3 – Změna smlouvy, termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018
Zprovoznění stavby (komunikace II/360)	do 31. 10. 2018
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 28. 2. 2019

Pozn.: V zimním období 2018/2019 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby:	po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018
Zprovoznění 1. úseku stavby (komunikace II/360 v km ZÚ – 0,460)	do 31. 10. 2018
Zprovoznění 2. úseku stavby (komunikace II/360 v km 0,460 – KÚ)	do 30. 06. 2019
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:	do 30. 09. 2019

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 115192 a č. zhotovitele 2120892 ze dne 2. 5. 2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 20. 09. 2018

Za objednatele:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne

Za zhotovitele:

Ing. Václav Šafář
prokurista

Jan Munzar
prokurista



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 82