

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly smluvní strany

1. ČR - Krajský soud v Plzni

se sídlem: Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
zastoupený: Mgr. Miloslavem Sedláčkem, předsedou Krajského soudu v Plzni
IČO: 00215694
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné *(dále jen „objednatel“)*

a

2. JIROMOTO s.r.o

se sídlem: Zámecká 1615, 58301 Chotěboř
zastoupený: Mgr. Alena Ondráčková
IČO: 27527441
DIČ: CZ27527441
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé *(dále jen „zhotovitel“)*

na uzavření tohoto **Dodatek č. 1** (dále jen „Dodatek“) **ke Smlouvě o dílo na dodání a montáž textilních žaluzií a rolet pro Krajský soud v Plzni** ze dne 21. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Dodatku

1. V souladu s ust. čl. V. odst. 2 Smlouvy se upravuje konečná cena díla uvedená v čl. V odst. 1 a stanovená v maximální a nepřekročitelné částce 422 895,00 Kč včetně DPH na částku **390 973,99 Kč včetně DPH**.
2. Smluvní strany z organizačních důvodů na straně objednatele prodlužují termín provedení díla uvedený v čl. IV. odst. 2 Smlouvy tak, že se tento termín prodlužuje do **15. 10. 2018**.

II.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Plzni dne 25. 9. 2018

V Chotěboři dne 25. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni

Mgr. Alena Ondráčková
jednatelka společnosti