

ap. č. 1711675/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce parteru - Tyršova ulice“

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČ: 00231401

zastoupeno: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města

zástupce ve věcech technických: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ TYRŠOVA

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zástupce ve věcech smluvních: Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky

zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB, a.s.

číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

SLÁDEK GROUP a.s.

IČ: 46356886

DIČ: CZ46356886

se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2314

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 1187671/0300

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2017 (dále jako „smlouva“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

h

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Celková hodnota víceprací činí:
 - a. **653.689,01 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **137.274,69 Kč**
 - c. **790.963,70 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

 - a. Cena bez DPH **55.267.516,88 Kč** (slovy: padesát pět milionů dvě stě šedesát sedm tisíc pět set šestnáct korun českých osmdesát osm haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši **11.606.178,54 Kč** (slovy: jedenáct milionů šest set šest tisíc sto sedmdesát osm korun českých padesát čtyři haléře)
 - c. Cena včetně DPH ve výši **66.873.695,42 Kč** (slovy: šedesát šest milionů osm set sedmdesát tři tisíce šest set devadesát pět korun českých čtyřicet dva haléře)
(dále též „**Cena za provedení díla**“);
4. Na straně zhotovitele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Rafael Moreno, ředitel odštěpného závodu Roztoky.

II.
Společná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne **12 -09- 2018**

V Roztokách dne **30 -08- 2018**


Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města


 **POHL** cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468