

Dodatek č. 8
ke „smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013“
na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“

uzavřený mezi smluvními stranami:

objednatel: Město Kuřim

sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

IČO:00281964, DIČ:CZ00281964

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský

zástupce ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelova

(dále jen „*objednatel*“)

zhotovitel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

sídlo: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno (*změna sídla*)

jednající: [REDACTED]

IČO: 27755690, DIČ: CZ27755690

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*smluvní strany*“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 - 7 (dále „*smlouva*“).

čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA – doplňuje se o odst. 2.4.6. tohoto znění:

2.4.6. Předmět díla se z důvodu změn spočívajících v modernizaci vybavení stravovacího prostoru restaurace včetně souvisejících příprav a skladů, kavárny, klubů, barů a kuchyněk, doplňuje o:

Část (fázi) díla- Projektová dokumentace, oddíl dokumentace pro zadání a provedení stavby – DPS – změna v části projektu D1 STAVEBNÍ OBJEKTY (D1.1, D1.4b, D1.4c, D1.4d, D1.4f) - (dále jen DPS – změna technologie stravování)

Zpracování této části díla zahrnuje zejména:

- zpracování připomínek objednatele a změn do dotčených částí DPS;
- zajištění projednání a písemného vyjádření správců sítí a dotčených orgánů ke změně přívodního média ke konvektomatu, bude součástí samostatného dodatku;
- náležitosti nezbytné pro výběr dodavatele „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka technologie stravování na základě zadávacího řízení požadovaného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „*ZZVZ*“) a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; součástí bude i podrobná specifikace s uvedením technických parametrů požadovaných u dodávaného gastro zařízení;

- podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku. V jednom paré bude tento soupis oceněn dle ceníku RTS platného ke dni zpracování této části díla a doplněn rozpočtem. Pokud ceník RTS neobsahuje položku, která musí být oceněna, bude taková položka oceněna cenou obvyklou v místě stavby a v čase předání této části díla objednateli.

DPS - změna technologie stravování bude obsahovat náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění a bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové příp. dokladové v počtu 6 paré v tištěné podobě + 2x na CD nebo DVD ve formátu „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

čl. VIII. **TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ** se doplňuje o odstavec 2.5. tohoto znění:

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Část (fázi) díla DPS – změna technologie stravování objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku

čl. IX. **CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

– se doplňuje o odstavec 2.7. tohoto znění:

2.7. **Cena za Část (fázi) díla - DPS – změna technologie stravování činí:**

Cena bez DPH.....	151.270,- Kč
DPH 21%	31.766,- Kč
Cena s DPH	183.036,- Kč

– dále se doplňuje odst. 4. o písm. m) tohoto znění:

- m) zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli po protokolárním předání DPS – změna technologie stravování cenu dle odst. 2.7. čl. IX.

čl. XIV. **SANKCE** - se doplňuje o odst. 1.5. tohoto znění:

- 1.5. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním části díla podle čl. VIII. odst. 2.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH dle čl. IX. odst. 2.7. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 347/2018 Rady města Kuřimi č. 23/2018 dne 11. 7. 2018

V Kuřimi dne 13.7.2018

V Brně dne 12.7.2018

Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

