



S00AP00UQ9QG

Prnu 125393/2018 60

S10-563

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 17/03/ORI-OVZ/2018  
Číslo Dodatku č. 1: 31/09/18/2018

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	<b>JAMASTAV MORAVIA a.s.</b>
Sídlo:	Vojtěchov 11798 55 Hvozď
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412	
zastoupený:	Bc. Jakubem Malým
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	
IČO	015 86 548
DIČ:	CZ01586548
daňový režim:	přenesená daň
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 17/03/ORI-OVZ/2018 ze dne 25. 5. 2018, jejímž předmětem je stavba „Oprava chodníků na ulici Bulharská“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.3. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.3. Etapy provádění díla:

- 3.3.1. Realizace díla bude rozdělena do tří etap.
- 3.3.2. První etapa bude realizována v roce 2018 – I. etapa úsek ul. Okružní po ul. Dr.Horáka  
Od: ... 1.10.2018 (nejpozději od 30.10.2018)  
Do: ... 30.11.2018 (nejpozději do 30.11.2018)
- 3.3.3. Druhá etapa bude realizována v roce 2019 – II. etapa úsek ul. Dr.Horáka po ul. Stanislava Manharda  
Od: ... 1.5.2019 (nejpozději od 1.5.2019)  
Do: ... 30.7.2019 (nejpozději do 30.9.2019)
- 3.3.4. Třetí etapa bude realizována v roce 2019 – III. etapa úsek ul. Stanislava Manharda po ul. Na Hrázi  
Od: ... 1.7.2019 (nejpozději od 1.7.2019)  
Do: ... 30.9.2019 (nejpozději do 30.9.2019)

K posunutí termínu došlo z důvodu kolize stavby se stavbou jiného investora společnosti Vak a.s., která realizovala v ulici vodovodní potrubí.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 17/03/ORI-OVZ/2018 ze dne 25. 5. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

25. 09. 2018

V Prostějově, dne .....

24. 9. 2018

V Držovicích dne .....

Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

Bc. Jakub Malý  
statutární ředitel  
JAMASTAV MORAVIA a.s.