



## DODATEK Č. 2 KE SMOUVĚ o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond - ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 a 2

Evidenční číslo Smlouvy: **0031/DF/EÚS/EGR/0035**  
Název projektu: **Bezdrůžická lokálka – most mezi regiony**

**Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis – Správce Dispozičního fondu**

**se sídlem:** Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary

**IČ:** 47 72 22 66

**bankovní spojení:** číslo účtu XXXXXXXXX

**zastoupené:** Ing. Lubomírem Kovářem, jednatelem Euregia Egrensis, na základě plné moci ze dne  
13. listopadu 2015

**(dále jen „poskytovatel dotace“)**

na straně jedné

a

**MAS Český Západ, z.s.**

**se sídlem:** náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdrůžice

**zastoupený/jednající** Mgr. Editou Sajtošovou, ředitelkou

zapsaný/registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

**IČO:** 26659981

**bankovní spojení:** číslo účtu XXXXXXXXX

**měna účtu:** XXXXXXXXX

**(dále jen „konečný uživatel“)**

na straně druhé

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě Čl. 10, odst. 2 Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond (dále jen „smlouva“) evidenční číslo **0031/DF/EÚS/EGR/0035** uzavřené dne 25. 8. 2017, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond (dále jen „DF Cíl EÚS“)

**tento dodatek.**

### Článek I.

1.1. a) Příloha č. 1 Smlouvy (Popis projektu) se mění/doplňuje takto:

Vzhledem k změně termínu rekonstrukce železničního mostu přes Hracholusky dochází ke změně harmonogramu projektu i úpravě některých aktivit. V době rekonstrukce mostu již totiž na trati neprobíhá provoz, proto v letošním roce nebylo možné uskutečnit akci Bezdrůžické parní léto s jízdami parních vlaků. Částečnou náhradou byla akce Parné léto v Trpístech dne 30. 6. 2018, při které došlo mj. ke slavnostnímu zakončení provozu na původním mostě, 3D model mostu byl prezentován ve stádiu rozpracovanosti. Výstava dokončeného modelu bude spojena s akcí Slavnosti jablek na Krasíkově dne 6. 10. 2018. Oficiální vernisáž výstavy, jejíž výroba je součástí projektu, spojená s kulturním programem a ukázkami prací železničních modelářů z obou stran hranice proběhne v termínu 29. 9. - 3. 10. 2018 s tím, že výstava bude zpřístupněna i v sobotu 6. 10. 2018 a bude propagována jako doprovodný program Slavností jablek. Prezentace výstavy na dalších místech v regionu i u bavorského partnera proběhne až v následujících měsících. Výše uvedenými změnami dojde k úspoře ve výši min. 2.754,81 EUR.



b) Příloha č. 2 Smlouvy se mění takto:

**4.6 Převoz a instalace výstavy**

původní rozpočet 925,93 € (5 souborů)

upravený rozpočet 185,19 € (1 soubor)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 740,74 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Doprava výstavy v rámci regionu, instalace, demontáž, odvoz zpět.

**4.8 Účinkující na kulturních akcích – neprofesionální umělci**

původní rozpočet 1 185,19 € (8 vystoupení)

upravený rozpočet 500,00 € (2 vystoupení)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 685,19 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Vystoupení neprofesionálních tanečních, hudebních a divadelních souborů z podporovaných oblastí v rámci programu nostalgické železniční akce.

**4.9 Ukázka dobových uniforem četnictva, instalace kulis četnické stanice, ukázka práce četnictva**

původní rozpočet 296,30 € (4 prezentace)

upravený rozpočet 360,00 € (2 prezentace)

Navýšení rozpočtu činí 63,70 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Ukázka dobových uniforem četnictva, instalace kulis četnické stanice do prostor nádražní budovy, ukázky práce četnictva.

**4.10 Ukázky historické železniční techniky**

původní rozpočet 444,44 € (4 prezentace)

upravený rozpočet 400,00 € (2 prezentace)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 44,44 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Ukázky historických dresin apod.

**4.11 Pořadatelská služba**

původní rozpočet 444,44 € (4 dny)

upravený rozpočet 440,00 € (2 dny)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 4,44 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Kostýmovaná pořadatelská služba

**4.12 Stravování účinkujících**

původní rozpočet 1 111,11 € (200 osob)

upravený rozpočet 560,00 € (100 osob)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 551,11 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Stravování (oběd a pitný režim) cca 50 účinkujících a dobrovolníků.

**4.13 Výtvarné dílny pro děti**

původní rozpočet 592,59 € (4 dílny)

upravený rozpočet 200,00 € (2 dílny)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 392,59 €.

Zdůvodnění položky se mění takto: Výtvarná dílna pro děti a mládež.

**4.15 Tlumočení během akce**

původní rozpočet 800,00 € (4 dny)

upravený rozpočet 400,00 € (2 dny)

Úspora oproti schválenému rozpočtu činí 200,00 €.

Celkově bude rozpočet snížen o 2 754,81 €. K navýšení schválené dotace nedojde.



## Článek II.

2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## Článek III.

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu a jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako smlouva.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne .....

Za poskytovatele dotace:

.....  
**Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis – Správce  
Dispozičního fondu**  
zastoupené  
Ing. Lubomírem Kovářem  
na základě plné moci

V Karlových Varech dne .....

Za konečného uživatele:

.....  
**MAS Český Západ, z.s.**  
Mgr. Edita Sajtošová  
ředitelka