

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:  
**Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Běloutín – II. etapa**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel č. 1:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký  
kraj**

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitel KPÚ pro

Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

pověřená vedením

Pobočky Přerov

, rada Pobočky Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

#### **Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje:

ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:

, kontaktní osoba

ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:****FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Sídlo:

Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený:

členem představenstva

tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

autorizovaný technik

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

253 17 628

DIČ:

CZ253 17 628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem: „**Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. etapa**“.

### **Čl. I Předmět**

Předmětem dodatku jsou **změny závazku ze smlouvy**, a to:

#### **1. Méněpráce**

- **SO 03 Biocentrum BC5**

##### **Realizace drenáže pro napájení mokřadu M4 v objektu Biocentrum BC5**

Při zahájení prací na realizaci napájení mokřadu M4 nebyla nalezená stávající drenáž, ze které bylo navrženo realizovat napájení mokřadu. Byla provedena neúspěšná sonda do hloubky cca 1,4m pod terén. Při větší hloubce krytí potrubí by už nebylo možné z výškových poměrů docílit gravitačního nátoky do mokřadu. Na základě této skutečnosti byly stanoveny méněpráce v celkové výši 26 818,25 Kč.

- **SO 05 Biokoridor BK4, Následná péče SO 05**

Vzhledem ke stávajícím prostorovým podmínkám a stávajícím vzrostlým stromům v prostoru Biokoridoru BK4 byly stanoveny méněpráce v rozsahu výsadby - snížení počtu vysazovaných stromů a keřů. Toto snížení má současně vliv i na rozsah následné péče. Celková hodnota méněprací u SO 05 a následné péče činí 250 948,89 + 71 598,56 = 322 547,45 Kč.

- **SO 06 Interakční prvek IP27, Následná péče SO 06**

Vzhledem ke stávajícím prostorovým podmínkám byly stanoveny méněpráce v rozsahu výsadby - snížení počtu vysazovaných stromů a keřů. Toto snížení má současně vliv i na rozsah 3 leté následné péče.

Celková hodnota méněprací u SO 06 a následné péče činí  $49\,064,78 + 10\,361,54 = 59\,426,32$  Kč.

- **SO 23 – Polní cesta PC23**

Před zahájením prací při vytyčení podzemních inženýrských sítí a řešení návrhu ochrany s jejich správci bylo zhotoviteli sděleno, že v PD navrženou kabelovou chráničku není třeba realizovat, vznikají méněpráce ve výši 3 643,86 Kč.

- **SO 27 – Polní cesta PC45 a, b**

Na kontrolním dni se zástupci objednatele, zhotovitele a obce Bělotín bylo dohodnuto, že zatravněná polní cesta PC 45a se nebude realizovat. V současné době se ke zpřístupnění pozemků využívá souběžná stávající cesta umístěná na vedlejších pozemcích SŽDC. V PD navržená chránička kabelu ČD telematika nebude realizována z toho důvodu, že po provedení ruční sondy nebyl kabel v místě nalezen. Vznikají méněpráce ve výši 63 518,48 Kč.

- **SO 29 – Polní cesta PC50**

Před zahájením prací při vytyčení podzemních inženýrských sítí a řešení návrhu ochrany s jejich správci bylo zhotoviteli sděleno, že v PD navržené kabelové chráničky není třeba realizovat. Jejich ochrana bude řešena pomocí silničních panelů viz. bod Vícepráce. Vznikají méněpráce ve výši 18 219,26 Kč.

VRN Vedlejší a ostatní náklady

Vzhledem k již realizované první etapě výstavby a použitému billboardu pro celou stavbu nebude billboard realizován – méněpráce ve výši 12 500 Kč.

**Celková hodnota méněprací činí 506 673,62 Kč bez DPH, o tuto částku se sníží celková cena díla.**

## **2. Dodatečné práce**

- **SO 27 – Polní cesta PC45 a, b**

V PD byla stanovena ochrana potrubí VTL plynovodu pomocí silničních panelů. Tyto položky byly opomenuty ve výkazu výměr PD. Tyto panely bude nutné doplnit tak, aby bylo možné získat kladné stanovisko správců sítě ke kolaudaci polní cesty. Jedná se celkem o 8ks panelů, vznikají vícepráce ve výši 34 989,12 Kč.

- **SO 29 – Polní cesta PC50**

Před zahájením prací při vytyčení podzemních inženýrských sítí a řešení návrhu ochrany s jejich správci bylo zhotoviteli sděleno, že v PD navržené kabelové chráničky není třeba

realizovat. Namísto toho je od společnosti Itself a Fiber services stanoven požadavek ochrany optických a metalických kabelů za pomoci silničních ŽB panelů. Jedná se o 4ks silničních panelů na objektu PC50. Tyto silniční panely jsou tedy zahrnuty do rozsahu víceprací ve výši 17 494,56 Kč.

**Celková cena dodatečných prací činí 52 483,68 Kč bez DPH, o tuto částku bude navýšena celková cena díla.**

**Celkově se cena díla sníží o 454 189,94 Kč bez DPH.**

Uvedené změny – méněpráce a dodatečné práce se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Osobou zastupující Pobočku Přerov v technických záležitostech je Ing. Renáta Brundová, pověřená vedením Pobočky Přerov.

## **Čl. II Cena díla**

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4:

Původní cena díla:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH              | 12 486 003,- Kč |
| DPH 21 %                               | 2 622 061,- Kč  |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH | 15 108 064,- Kč |

se mění takto:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH | 12 031 813,- Kč |
| DPH 21%                   | 2 526 681,- Kč  |
| Celková cena včetně DPH   | 14 558 494,- Kč |

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele č.1: 1335-2017-521101, č. sml. objednatele č.2: 03PT-003203 a č. sml. zhotovitele: 137/2017, uzavřené dne 30. 10. 2017, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

4. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každé z nich má váhu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15 -08- 2018

V Brně dne 14 -08- 2018

**objednatel č. 1**

**Zhotovitel**

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

- 6. 09. 2018

V Brně dne .....

.....  
**objednatel č. 2**

Stavba : **Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Běloutín – II. Etapa**

| Stavební objekt                | Cena změny           |
|--------------------------------|----------------------|
| SO 03 Biocentrum BC5           |                      |
| méněpráce                      |                      |
| SO 05 Biokoridor BK4           |                      |
| méněpráce                      |                      |
| Následná 3 - let péče - SO 05  |                      |
| méněpráce                      |                      |
| SO 06 Interakční prvek IP27    |                      |
| méněpráce                      |                      |
| Následná 3 - let péče - SO 06  |                      |
| méněpráce                      |                      |
| SO 23 Polní cesta PC23         |                      |
| méněpráce                      |                      |
| vícepráce                      |                      |
| SO 27 Polní cesta PC45 a,b     |                      |
| méněpráce                      |                      |
| vícepráce                      |                      |
| SO 29 Polní cesta PC50         |                      |
| méněpráce                      |                      |
| vícepráce                      |                      |
| VRN Vedlejší a ostatní náklady |                      |
| méněpráce                      |                      |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>          | <b>454 189,94 Kč</b> |

Stavba : **Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Běloutín – II. Etapa  
vícepráce**

| Stavební objekt            | Cena změny   |
|----------------------------|--------------|
| SO 27 Polní cesta PC45 a,b |              |
| SO 29 Polní cesta PC50     |              |
| CELKEM BEZ DPH             | 52 483,68 Kč |

Stavba : **Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Běloutín – II. Etapa  
mėněpráce**

| Stavební objekt                | Cena změny             |
|--------------------------------|------------------------|
| SO 03 Biocentrum BC5           |                        |
| SO 05 Biokoridor BK4           |                        |
| Následná 3 - let péče - SO 05  |                        |
| SO 06 Interakční prvek IP27    |                        |
| Následná 3 - let péče - SO 06  |                        |
| SO 23 Polní cesta PC23         |                        |
| SO 27 Polní cesta PC45 a,b     |                        |
| SO 29 Polní cesta PC50         |                        |
| VRN Vedlejší a ostatní náklady |                        |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>          | <b>- 506 673,62 Kč</b> |