

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Brněnská“ uzavřené ze dne 16.7.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech technických:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

Ing. Karlem Goldemundem, starostou

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Radek Sural

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem

zhotovitel je plátcem DPH

ŽL ze dne 30.11.2006, č.j. ŽVá/783/2006 ST vydal

Městský úřad ve Vyškově, Městský živnostenský úřad ve

Vyškově

IČ:

72335840

DIČ:

CZ7204034673

Bankovní spojení:

Tel.

e-mail:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

čl. I. dodatku č. 2 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.7.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku ul. Brněnská“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 předmětné smlouvy o dílo (dále jen Smlouva). Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 3.9.2018 uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým se dohodly na změně rozsahu díla, a to na provedení víceprací spočívajících v provedení zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro přístřešek autobusové zastávky na ul. Brněnská.
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na další, a to následující změně díla:
 - vícepráce z důvodů záměny použitého podkladu při odtěžování podkladních vrstev pod stávajícím chodníkem (namísto původně předpokládaného betonu bude odtěžován asfalt).
3. V souvislosti se změnou díla popsanou v odstavci 2 tohoto článku se smluvní strany současně dohodly na:
 - zvýšení ceny díla o částku 244.825,87 Kč vč. DPH, a
 - změně termínu dokončení díla.

4. Dle dohody smluvních stran, v souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy, v souladu s článkem III. odst. 9 Smlouvy a v souladu s článkem X. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku II tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 2- Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava chodníku ul. Brněnská“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele, zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, dle položkového rozpočtu na zpevněnou plochu (zastávka Brněnská), který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, a dále dle položkového rozpočtu na odtěžení asfaltu včetně jeho likvidace (namísto uvažovaného betonu), který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla (v rozsahu dle čl. I a čl. VII. této smlouvy), ve výši

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1.542.851,27 Kč</i>
<i>Dodatek č.1</i>	<i>74.822,48 Kč</i>
<i>Dodatek č.2</i>	<i>202.335,43 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>382.201,93 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>2.202.211,11 Kč</i>

slovy: dvěmilionydvěstědvatisícdevětjedenáctkorunčeskýchjedenácthaléřů

3. Dle dohody smluvních stran se **článek III.** („Doba plnění“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 5.11.2018 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

4. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 3** obsahující položkový rozpočet na odtěžení asfaltu včetně jeho likvidace.

Čl. III. dodatku č. 2 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 86. schůzi Rady města Vyškova dne 24.9.2018, usnesením č. 4530-06.

Příloha: položkový rozpočet na odtěžení asfaltu včetně jeho likvidace

26. 09. 2018
Ve Vyškově dne [redacted]
.....
Ing. Karel Goldemund
starosta města

25 -09- 2018
Ve Vyškově dne [redacted]
.....
Radek Soral

