



VP00332878

č. j.:

2018/17866

WZ

pl:

2x1

dz:

25.09.2018 14:38:53

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0146 ze dne 16. 3. 2018

2018/0146  
↓ Ml. 2018/0146

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: , generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupena: , vedoucím odštěpného závodu  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č. 1

### I.

1. Dne 16. 3. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – ČOV II – kalové hospodářství – sanace betonů homogenizační a uskladňovací nádrže, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora. Dodatečné stavební práce vznikly zejména v důsledku navýšení množství čerpaného kalu.

3. Celková cena dodatečných prací činí částku 943.200 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 260.000,00 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 683.200,00 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>5.803.813,00</b>	<b>Kč</b>
----------------------------	---------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno (1) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 20-09-2018

V Plzni dne: 20-09-2018

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

generální ředitel

.....  
**POHL cz, a.s.**  
POHL cz. a.s.. odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu