

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 1/2018

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název subjektu: **Emin zámek, příspěvková organizace**
 Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
 Bankovní spojení: KB Hrušovany nad Jevišovkou
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Tel./fax: [REDACTED]
 Zast. [REDACTED]
 Email: [REDACTED]

Zhotovitel:

Název subjektu: **ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.**
 Spisová značka: C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
 Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
 IČ/DIČ: 607 53 013 / CZ 607 53 013
 Statutární orgán: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Tel./fax.: [REDACTED]
 Email: info@archatt-pamatky.cz
 Datová schránka: x82m4f6

Smluvní strany v průběhu plnění předmětu smlouvy, resp. předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 shledaly potřebu provedení určitých změn a víceprací. Ve smyslu ust. čl. 2.6 smlouvy o dílo je předpokladem pro provedení a úhradu sjednaných víceprací třeba předchozího uzavření dodatku smlouvy o dílo.

S odkazem na výše uvedené smluvní strany mění uzavřenou smlouvu o dílo a to tak, že doplňují do smlouvy čl. 2.7 tohoto znění:

ČLÁNEK 2. - Předmět díla

2.7. *Předmět díla se rozšiřuje a práce původně nesjednané, jejich podrobná specifikace je obsažena v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o tyto dodatečně sjednané práce:*

- *doplnění okenních parapetů dle dohody*
- *sítě proti hmyzu do oken dle dohody*
- *demontáž a zapravení původních teracových parapetů dle dohody + náhrada za nové dřevěné s mřížkou*

Částky uvedené v původním článku 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku dodatečně sjednaných víceprací mění a nahrazují tímto zněním:

ČLÁNEK 3. – Cena díla

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Celková cena díla bez DPH</i> | <i>4.987.465,- Kč</i> |
| <i>DPH 15%</i> | <i>748.120,- Kč.</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH</i> | <i>5.735.585,- Kč</i> |

Slovy: pět-milionů-sedm-set-třicet-pět-tisíc-pět-set-osmdesát-pět Kč

Původní znění bodu 4.1 smlouvy o dílo se v odstavci „Dokončení díla“ nahrazuje tímto zněním:

ČLÁNEK 4. Čas a místo realizace díla

Dokončení prací: Nejpozději do 15. 10. 2018.


V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti a účinnosti.

Příloha č.5: Položkový rozpočet a specifikace víceprací.

V Třebíči dne 21. 9. 2018



Emin zámek, příspěvková organizace



za ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
ing. arch. Petr Řehořka - jednatel

Emin zámek
příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 45671826, tel.: 515 229 151

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|--------------|
| Stavba : | 2017/6-60v Výměna oken a dveří Emin zámek Šanov | Rozpočet: 02 |
| Objekt : | 01 Emin zámek - vícepráce/méněpráce | dodatek č.2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 1 | 1T - RO 00 | Sítě proti hmyzu cca 1 000 / 1 700 vč. montáže | kus | 14,00 | 1 645,00 | 23 030,00 |
| 2 | 2T - RO 00 | sítě proti hmyzu cca 1 280/1 430 vč. montáže | kus | 1,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 3 | 3T - RO 00 | sítě proti hmyzu cca 1 120/790 vč. montáže | kus | 1,00 | 860,00 | 860,00 |
| 4 | 4T - RO 00 | sítě proti hmyzu do obloukových oken cca 1 150/900 | kus | 3,00 | 1 210,00 | 3 630,00 |
| 5 | 5T - RO 00 | sítě proti hmyzu do obloukových oken cca 600/550 | kus | 2,00 | 386,00 | 772,00 |
| 6 | 6T - RO 00 | okenní parapet modřín š. do 250 mm | mb | 39,00 | 750,00 | 29 250,00 |
| 7 | 7T - RO 00 | okenní parapet modřín atyp š. do 500 mm | mb | 10,50 | 1 280,00 | 13 440,00 |
| 8 | 8T - RO 00 | demontáž teracových parapetů a zednické zapravení | kus | 2,00 | 2 950,00 | 5 900,00 |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 78 652,00 |