

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dne 13.3.2018

1. Smluvní strany

1.1. Bílovecká nemocnice, a.s.

se sídlem:	17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
zastoupeno:	JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, předsedou představenstva MUDr. Tomášem Nyklem, místopředsedou představenstva
jednání ve věcech:	
a) smluvních	Ing. Josef Zajíc, ekonomický náměstek
b) technických	Jan Boháč, vedoucí technické správy
telefon:	556 771 771
e-mail:	info@nvb.cz
IČ:	26865858
DIČ:	CZ26865858
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX

(dále jen objednatel)

a

1.2. CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1441	
zastoupena:	Janem Němcem, statutárním ředitelem
jednání ve věcech technických:	stavbyvedoucí: Jiří Kupka, vedoucí obchodně- technického úseku
se sídlem:	Kosmova 17/1124, 702 00 Ostrava- Přívoz
IČ:	25357603
DIČ:	CZ25357603
telefon:	XXX
e-mail:	XXX
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 4. „Doba a místo plnění“, kterým se mění odst. 4.3 z důvodu žádosti objednatele o provedení více či méně prací a to tak, že nové znění tohoto odstavce je:

„4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo 31.08.2018 od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Dílo bude realizováno za provozních podmínek stanovených objednatelem, specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy.“

2.2. Předmětem tohoto dodatku je zároveň i změna článku 5. „Cena díla“, kterým se mění odst. 5.1 z důvodu žádosti objednatele o provedení více či méně prací a to tak, že nové znění tohoto odstavce je:

„5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem bez DPH	3.223.480,38 Kč
DPH samostatně 21 %	676.930,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.900.411,26 Kč

Předmět realizace této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.“

- 2.3. Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je také příloha - katalog více a méně prací, požadovaných objednatelem po uzavření smlouvy, který dokládá změnu ceny díla dle tohoto dodatku.
3. V dalším zůstává znění Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.3.2018 beze změny.
 4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
 5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude zveřejněn společně se Smlouvou o dílo zveřejněn i tento Dodatek.
 6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před uzavřením přečetly a uzavírají jej v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Přílohy: katalog více a méně prací (souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí listy rozpočtů, rekapitulace rozpočtů, rozpočty)

V Bílovci dne

V Ostravě dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
JUDr. Zdeněk Horák, MBA

.....
Jan Němec, statutární ředitel

.....
MUDr. Tomáš Nykel