

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. OSMK/SOD/2190/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/156/2018/ZG
na provedení díla
„I. P. Pavlova – oprava chodníků“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/223/2018/ZG k SOD č. OSMK/SOD/2190/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/156/2018/ZG
----------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted]

Ing. Zdeňka Gajdošová, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **MILAN ORAČKO**

[redacted]
783 47 Hněvotín

IČ: 46555731

DIČ: CZ651201494

Živnostenský rejstřík: Magistrát města Olomouce

Organizační složka:

p. Milan Oračko, majitel firmy

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

p. Milan Oračko, majitel firmy

tel.: [redacted]

- ve věcech technických:

p. Milan Oračko

Ing. Radovan Dvořák

tel.: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Miroslav Mikulec, č.a. 1201883

tel:

fax:

Bankovní spojení:

[redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2190/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/156/2018/ZG ze dne 17. 7. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu pro dokončení díla do 24. 10. 2018.
2. Zhotovitel prohlašuje, že od 26. 9. 2018 je v prodlení s dokončením díla dle termínu stanoveným smlouvou o dílo a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Ve Hněvotíně, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p>	<p>..... Milan Oračko, majitel firmy</p>