

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Petrovice

se sídlem Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 00231363

DIČ: CZ00231363

zast. JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

MEGANOM.CZ, s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 1368/54g, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČO: 05065321

DIČ: CZ05065321

zast. Václavem Shehdou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (stavbu) „Poliklinika Petrovice - zateplení objektu“ v rozsahu dle projektové dokumentace vyhotovené generálním projektantem, společností Starý a partner, s.r.o., Senovážná 996/6, Praha 1 v červnu 2017 (I. etapa), v září 2017 (II. etapa), vše ve znění dodatku z října 2017, podmínek pravomocného stavebního povolení, závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu a předpisů upravujících provádění stavebních děl a objednatel se zavázal dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. (dále jen „smlouva“)
2. Z důvodu zajištění ochrany venkovních žaluzií proti poškození častým větrem bylo v průběhu provádění díla po dohodě s objednatelem navrženo řešení s doplněním větrného čidla, které zajistí, že v případě klimatických podmínek při síle větru nad stanovenou (doporučenou) mez, dojde k automatickému vytažení osazených žaluzií.

Vzhledem k velikosti objektu a počtu oken s osazenými žaluziemi, bylo nutno navrhnout sběrníkový systém, který tuto možnost poskytuje a zároveň do budoucna poskytuje možnost i na případné změny v rámci běžného ovládání žaluzií personálem z prostoru ordinací (změna počtu společně ovládaných žaluzií atd.).

3. Vzhledem k požadavku objednatele na změnu rozsahu díla tak, jak je uvedeno výše, uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě.

II.

Zhotovitel pro objednatele **provede dílo v rozsahu dodatku č. 1, dodatku č. 2 a požadavku objednatele**, kdy k celkovému počtu 103 oken (pol. 182 – 200 rozpočtu) dále dodá řešení větrných čidel vč. sběrníkového systému.

III.

S ohledem na změnu rozsahu díla a vícepráce v částce 381 125 Kč bez DPH se objednatel zavazuje, že zhotoviteli uhradí za dílo v rozsahu sjednaném dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a tímto dodatkem č. 3 cenu díla v celkové částce **19 644 918,37 Kč bez DPH**, tj. 23 770 351,23 Kč vč. DPH, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

IV.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno.

V Praze dne 16. 7. 2018

Městská část Praha - Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka

MEGANOM.CZ, s
Vasyl Shehda, jedn