



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/03378/OSR/DSM

ze dne 29. 5. 2018 na realizaci stavby

**„Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy -
Gymnázium Olomouc - Hejčín“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted], vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted], pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: STAVEBNÍ VÝROBA TOMI s.r.o.

Spisová značka: C44049 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Na zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČ: 28590937

DIČ: CZ28590937

a

OHL ŽS, a.s

Spisová značka: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ 46342796

Zastoupený: STAVEBNÍ VÝROBA TOMI s.r.o.

Osoba oprávněná jednat ve věch smluvních i technických:

[redacted], stavbyvedoucí

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

a

Bankovní spojení: Fiobanka a.s., [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo „tento dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 2018/03378/OSR/DSM ze dne 29. 5. 2018.

ČÁST A.

Dne 29. 5. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2018/03378/OSR/DSM, na realizaci stavby „Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín“, kdy předmětem smlouvy je modernizace učebny cizích jazyků v budově A, fyziky budovy A, fyziky v budově B, chemie v budově B, biologie v budově B, matematiky v budově B, učebny cizích jazyků a zeměpisu v budově B a učebny cizích jazyků v budově C, včetně přilehlých kabinetů. Předmětem díla je dále rekonstrukce patrových WC hoši v budově A, oprava bezbariérového WC v budově B, zřízení vestavby bezbariérového výtahu o 5 stanicích v budově A, rekonstrukce osobního výtahu o 4 stanicích na bezbariérový v budově B, vestavba výtahu o 4 stanicích v budově C, a provedení rekonstrukce komunikací a chodníků a venkovních sadových úprav budovy C. Dále bude provedena kompletní modernizace počítačové sítě v budovách A, B, C. Předmětem díla jsou jak práce hlavní stavební výroby (stavební část), tak přidružené stavební výroby (silnoproud, vytápění, vzduchotechnika, rozvody kanalizace, rozvody vody, rozvody plynu a rozvody strukturované slaboproudé kabeláže)

(dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

V rámci čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o změny vyvolané realizací. Z důvodu sjednocení technologie již používané provozovatelem na Gymnázium Hejčín od firmy Hewlett Packard (technologie ARUBA NETWORKS) se navrhuje záměna aktivních koncových prvků strukturované kabeláže a bezdrátových access pointů (zařízení, které poskytuje počítačům a mobilům přístup k bezdrátové síti Wi-Fi) v celkovém počtu 50 ks. Bezdrátové access pointy (AP Wi-Fi) ARUBA NETWORKS jsou přímo nositelem funkcí kontroleru bez potřeby licencí a jsou z kvalitativního pohledu srovnatelné.

Popis změn

- 1) Změna aktivních koncových prvků SK z technologie CISCO na ARUBA NETWORKS, ZL č. 16**

Navrhuje se záměna aktivních koncových prvků strukturované kabeláže a bezdrátových access pointů v celkovém počtu 50 ks.

Ostatní ujednání čl. II. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V rámci čl. IV. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran nově upravuje odst. 1:

Při zpracování dodatku č. 1 vyšlo najevo, že ve Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2018 byla pro stanovení částky „DPH“ a částky „cena díla celkem včetně DPH“ použita

zaokrouhlená částka uvedená v návrhu smlouvy o dílo, která byla součástí nabídky. V rámci správného zaúčtování DPH se chybné částky „DPH“ a částky „cena dle celkem včetně DPH“ v textu smlouvy upravují v rámci tohoto dodatku a navyšují o 0,61 Kč.

V souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Položkový rozpočet – záměna“ a v souladu s úpravou DPH, bude cena za provedení díla činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	20 971 241,00	4 403 960,00	25 375 201,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD – záměna technologie	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD – úprava DPH	0,00	0,61	0,61
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 1	20 971 241,00	4 403 960,61	25 375 201,61

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacetpětmilionůřístasedmdesátpěttisícdvěstajednakorunčeskýchšedesátjednahaléfů)

Čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dílo nově zní:

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH 20 971 241,00 Kč

21% DPH..... 4 403 960,61 Kč

Celkem cena díla včetně DPH..... 25 375 201,61 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: dvacetpětmilionůřístasedmdesátpěttisícdvěstajednakorunčeskýchšedesátjednahaléfů)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Příloha č. 1 tohoto dodatku: „Položkový rozpočet – záměna“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/50/3/2018 ze dne 17. 9. 2018.

V Olomouci dne: 25-09-2018

Za objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



V Olomouci dne: 25-09-2018

Za zhotovitele



Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel

Stavební výroba TOMI s.r.o.



Položkový rozpočet

S:	18-05	Gymnázium Olomouc-Hejčín, modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivita školy
O:	01	VCP, MNP
R:	16mnp	Změna aktivních koncových prvků strukturované kabeláže z technologie CISCO na ARUBA NETWORKS

Př. položky	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 01 SK - Strukturovaná kabeláž							753 706,00	
1	R5131	Montáž - Wireless Controller bezdrátové sítě	ks	-1,00000	796,20	-796,20	SoD	D.1.1B - Modernizace počítačové sítě, budova B 31
		D.1.1.B :-1		-1,00000				
2	R5137	Montáž - Wireless Controller bezdrátové sítě	ks	-1,00000	796,20	-796,20	SoD	D.1.1A - Modernizace počítačové sítě, budova A 37
		D.1.1.A :-1		-1,00000				
3	R5121	Dodávka - Bezdrátový access point, 802.11 ac, dual radio, vnitřní	ks	-10,00000	8 327,80	-85 276,00	SoD	D.1.1C - Modernizace počítačové sítě, budova C 21
		D.1.1.C :-10		-10,00000				
4	R5132	Dodávka - Wireless Controller bezdrátové sítě	ks	-1,00000	85 146,80	-85 146,80	SoD	D.1.1B - Modernizace počítačové sítě, budova B 32
		D.1.1.B :-1		-1,00000				
5	R5132a	Dodávka - Licence pro Wireless Controller bezdrátové sítě	ks	-25,00000	3 308,80	-82 720,00	SoD	D.1.1B - Modernizace počítačové sítě, budova B 33
		D.1.1.B :-25		-25,00000				
6	R5134	Dodávka - Bezdrátový access point, 802.11 ac, dual radio, vnitřní	ks	-20,00000	8 327,80	-166 552,00	SoD	D.1.1B - Modernizace počítačové sítě, budova B 35
		D.1.1.B :-20		-20,00000				
7	R5136	Dodávka - Wireless Controller bezdrátové sítě	ks	-1,00000	85 146,80	-85 146,80	SoD	D.1.1A - Modernizace počítačové sítě, budova A 36
		D.1.1.A :-1		-1,00000				
8	R5136a	Dodávka - Licence pro Wireless Controller bezdrátové sítě	ks	-25,00000	3 308,80	-82 720,00	SoD	D.1.1A - Modernizace počítačové sítě, budova A 39
		D.1.1.A :-25		-25,00000				
9	R5140	Dodávka - Bezdrátový access point, 802.11 ac, dual radio, vnitřní	ks	-20,00000	8 327,80	-168 552,00	SoD	D.1.1A - Modernizace počítačové sítě, budova A 41
		D.1.1.A :-20		-20,00000				

Položkový rozpočet

S:	18-05	Gymnázium Olomouc-Hejčín, modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy
O:	01	
R:	16vcp	Změna aktivních koncových prvků strukturované kabeláže z technologie CISCO na ARUBA NETWORKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	01	SK - Strukturovaná kabeláž				753 706,00	
	180101	Dodávka - Bezdrátový access point, 802.11 ac, dual radio, vnitřní	ks	50,000000	15 074,12	753 706,00	R položka