

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Zpracování dokumentace - Stavební úpravy komunikace Národní (ul. Spálená - Jungmannovo náměstí)"

č. smlouvy objednatele: CES 2016/1393
kterým se mění čl. II. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN:

- technik STA C

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČ: 25076655, DIČ: CZ25076655

Zastoupená Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. X. odst. 2 smlouvy mění takto:

I.

V Čl. II. s názvem Doba a způsob provedení díla se mění odst. 1 a zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo specifikované v čl. I. této smlouvy (dále jen „dílo“) zhotovit vlastními prostředky či prostřednictvím subdodavatele a předat je objednateli v plném rozsahu v termínech uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to zejména v následujících:
 - zajištění územního rozhodnutí – do 4 měsíců od získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy
 - dokumentace pro stavební povolení – do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí
 - zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy – do 6 měsíců od schválení dokumentace pro stavení povolení
 - zajištění stavebního povolení – do 4 měsíců od získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy

II.

V Čl. X. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 7. a zní takto:

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2016 (odst. III. Termíny realizace přílohy č. 1 se ruší a je nahrazen přílohou č. 3 této smlouvy)

Příloha č. 2 – Licenční smlouva

Příloha č. 3 – Termíny realizace

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21.8.2018 usnesením č. UR18_0967.

V Praze dne: 26.9.2018

V Praze dne: 26.9.2018

Městská část Praha 1
Ing. Oldřich Lomecký
starosta

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r. o.

Ing. Miroslav Lán
jednatel

Termíny realizace:

- zaměření výškopis, polohopis - do 1 měsíce od uzavření smlouvy o dílo
- ověření stávající IS - do 1 měsíce od uzavření smlouvy o dílo
- dokumentace pro územní řízení - do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo
- zajištění stanovisek DOSS-ÚR - do 6 měsíců od schválení dokumentace pro územní řízení za předpokladu dodržení správních lhůt
- zajištění územního rozhodnutí - do 4 měsíců od získání kladných stanovisek DOSS
- dokumentace pro stavební povolení - do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí
- stanoviska DOSS-SP - do 6 měsíců od schválení dokumentace pro stavební povolení
- zajištění stavebního povolení - do 4 měsíců od získání kladných stanovisek DOSS
- dokumentace pro provedení stavby - do 3 měsíců od získání kladných stanovisek DOSS a výzvy objednatele
- výkazy výměr a kontrolní rozpočet - do 3 měsíců od získání kladných stanovisek DOSS a výzvy objednatele

Lán Miroslav

GREBNER projektová a inž. kancelář, spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
lan@grebner.cz
www.grebner.cz