

DODATEK Č. 1

**ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci díla s názvem:**

„Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Článek I
Smluvní strany**

1. Objednatel : **Město Vítkov**
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Osoba oprávněná za objednatele jednat
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města
ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
ravin build s.r.o. – TDS: [redacted]
ve věcech dotačních: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100
Identifikační číslo: 00300870

2. Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

Oprávněný zástupce: [redacted]
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 263814794/ 0300
Identifikační číslo: 02657392
DIČ: CZ02657392

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Článek II
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny a rozsahu díla:

„Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“

Článek III
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. VII. Cena díla smlouvy se odst. 1. mění takto:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy a dodatku č.1 činí:

Cena díla bez DPH	1 648 677,59 Kč
Vícepráce bez DPH	29 623,87 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 678 301,46Kč
DPH z ceny díla	346 222,29 Kč
DPH – vícepráce	6 221,01 Kč
DPH celkem	352 443,30 Kč
Cena díla vč. DPH	1 994 899,88 Kč
Cena vč. DPH – vícepráce	35 844,88 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2 030 744,76 Kč

Článek IV
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova dne 28.8.2018, usnesením číslo 2904/77.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 - Změnový list

Ve Vítkově dne: 18. 9. 2018
za objednatele:

V Bruntále dne: 27. 8. 2018
za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Smolka, starosta

.....
[REDACTED], jednatel společnosti