

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"II/233 Plzeň - Chrást"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000218

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .....

číslo smlouvy objednatele: 8500002444

číslo smlouvy zhotovitele: S19-024-0056

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: XXX, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: XXX

IČO:480 35 599

DIČ:CZ48035599

telefon: 377 350 322 e-mail: [office-plzen@swietelsky.cz](mailto:office-plzen@swietelsky.cz)

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla současně s tímto dodatkem uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**II/233 Plzeň – Chrást**“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. Provedení změny SOD je odůvodněno chybným uvedením položek v soupisu prací, tj. v rámci 01-Úsek 1 pol. č. 26 a 30, v rámci 02-Úsek 2 pol. č. 30 a 34, a v rámci 03-Úsek 3 pol. č. 66 a 71. Vzhledem k tomu, že s ohledem na odkup materiálu zhotovitelem byly tyto položky uvedeny navíc, resp. byly nedůvodně naceněny, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku.
- 3.2. Cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s novým soupisem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Položky, které se týkají odkupu vytěženého materiálu, byly v rámci nového soupisu prací oceněny nulovou hodnotou, tj. 01-Úsek 1 pol. č. 26 a 30, v rámci 02-Úsek 2 pol. č. 30 a 34, a v rámci 03-Úsek 3 pol. č. 66 a 71. Uvedením nulové ceny u položek týkajících se odkupovaného materiálu není nijak dotčen závazek zhotovitele odebrat od objednatele vytěžený materiál a zaplatit za něj sjednanou cenu, tj. 130,- Kč bez DPH za tunu.
- 3.3. Změna ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 425 346,50 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. SOD  
bez DPH: 21 916 041,95 Kč  
se tímto dodatkem snižuje o částku 1 425 346,50 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 20 490 695,45 Kč**

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 4.4. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 4.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **upravený soupis prací**

*objednatel:*

21.9.2018

*zhotovitel:*

17.9.2018

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

XXX

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

XXX

vedoucí odštěpného závodu

*podepsáno elektronicky*