

DODATEK č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany
IČO: 625 81 678
DIČ: CZ 625 81 678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti
Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00604 ze dne 30.11.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2018 označeném jako „Realizační projekt sanace areálu bývalého DS PHM Benzina Nový Bohumín - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a je aktualizován dokumentem „Realizační projekt sanace areálu bývalého DS PHM Benzina Nový Bohumín - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, z července 2018, který vypracoval zhotovitel (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny“

2.1.1 Cena za provedení díla bez DPH činí 130 304 647,- Kč (slovy: sto-třicet-milionů-tři-sta-čtyři-tisíc-šest-set-čtyřicet-sedm korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření tohoto Dodatku činí cena za provedení díla s DPH 157 668 622,87Kč (slovy: sto-padesát-sedm-milionů-šest-set-šedesát-osm-tisíc-šest-set-dvacet-dva korun českých a osmdesát-sedm haléřů)

2.1.2 Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkami č. 1 až 4 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 130 167 243,- Kč (slovy: sto-třicet-milionů--sto-šedesát-sedm-tisíc-dvě-stě-čtyřicet-tři korun českých)

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkou č. 5 (dále jen „oddělitelný celek – postsanační monitoring“) činí 137 404,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyři korun českých).

2.1.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 6 516 000,-Kč (slovy: šest-milionů-pět-set-šestnáct-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech.

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.9.2018

V Dobříči dne 10.9.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ivana Pánková
jednatelka společnosti

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX