



MUKUP003G63L

**Dodatek č. 4**  
**ke „smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013“**  
**na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“**

uzavřený mezi smluvními stranami:

**objednatel: Město Kuřim**

sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

IČO:00281964, DIČ:CZ00281964

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský

zástupce ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelova

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.**

sídlo: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno (změna sídla)

jednající: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., jednatel

IČO: 27755690, DIČ: CZ27755690

zástupce ve věcech smluvních: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

zástupce ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2013, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 3. 1. 2018 (dále „smlouva“).

**čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA** – doplňuje se o odst. 2.4.3. tohoto znění:

2.4.3. Předmět díla se z důvodu změn vyvolaných vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) oproti projektu zpracovanému v roce 2014; dále z důvodu zpracování požadavků na digitální kino a nových požadavků budoucího uživatele, doplňuje o:

**Část (fázi) díla- Projektová dokumentace, oddíl dokumentace pro zadání a provedení stavby – DPS – změny v částech projektu:**

- **D1 STAVEBNÍ OBJEKTY (D1.1, D1.2, D1.4b, D1.4d, D1.4e)**

- **D3 PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY (D3.1 PS01, D3.2 PS02)**

(dále jen DPS – změna technologií)

Zpracování této části díla zahrnuje zejména:

- zpracování změn dotčených částí DPS;
- položkový změnový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., samostatně pro jednotlivé části/profese a provozní soubory, který bude sloužit zhotoviteli stavby jako podklad k nacenění změn;

DPS - změna technologií bude obsahovat náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění a bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové příp. dokladové v počtu 6 paré v tištěné podobě + 2x na CD nebo DVD ve formátu „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

čl. VIII. **TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ** se doplňuje o odstavec 2.2. tohoto znění:

2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Část (fázi) díla DPS – změna technologií objednateli nejpozději v těchto termínech:

- (hrubé rozvody, krabice a zapuštěné rozvaděče) – předání do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku
- čistopisy – předání do 75 dnů od podpisu tohoto dodatku

čl. IX. **CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

– se doplňuje o odstavec 2.4. tohoto znění:

2.4. **Cena za Část (fázi) díla - DPS – změna technologií činí:**

Cena bez DPH.....	234.300,- Kč
DPH 21% .....	49.203,- Kč
Cena s DPH .....	<b>283.503,- Kč</b>

– dále se doplňuje odst. 4. o písm. j) tohoto znění:

- j) zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli po protokolárním předání čistopisu DPS – změna technologií cenu dle odst. 2.4. čl. IX.

čl. XIV. **SANKCE** - se doplňuje o odst. 1.2. tohoto znění:

- 1.2. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s předáním některé části díla podle čl. VIII. odst. 2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH dle čl. IX. odst. 2.4. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 38/2018 Rady města Kuřimi č. 4/2018 dne 31. 1. 2018

V Kuřimi dne ...16. 2. 2018



**Město Kuřim**  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

V Brně dne ...15. 2. 2018



**ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.**  
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., jednatel