

**DODATEK čel
SMLOUVY O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: 05PU-001325

č. smlouvy zhotovitele: 608106 IZSL

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„I/39 Rájov – Přísečná“**

Reditelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted], generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věci této zakázky:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 –Nusle
659 93 390

[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupen: [redacted], ředitelem závodu Č. Budějovice

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně, dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na následující změně:

Článek 1.1.3.3. přílohy k nabídce Smlouvy o dílo.

Doba pro dokončení díla:

původní znění „2 měsíce“ se nahrazuje tímto textem:

„Doba pro provedení provizorního vodorovného dopravního značení v barvě činí 2 měsíce“.

„Doba pro provedení strukturovaného plastu zvučícího, z důvodů současných nevhodných klimatických podmínek se posunuje do 31. 5. 2017“.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. I Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. I Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. I Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno: 

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

Datum:

EUROVIA CS, a.s.

Podpis:

Jméno: 

Funkce: ředitel závodu České Budějovice

Datum: 14. 11. 2016