



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

.....

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018000503

2018001147

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/0100

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic
a majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VW WACHAL a.s.

Sídlo:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

IČ:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista

DIČ:

25567225

Bankovní spojení:

ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: xxxxxxxxxxxx/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018000503 (dále též jen „Dodatek č. 1“) tohoto znění:**



PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „RIFT - generální zhotovitel stavby“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XX. odst. 20.4. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce) a zmenšuje o práce a dodávky ve smlouvě obsažené, ale neprováděné (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou vymezeny ve změnových listech č. 1 až 4, které jsou přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- Revize NN – doplnění kabelových žlabů (ZL č. 1)
- Bourání betonových podlah (ZL č. 2)
- Bourání železobetonové desky nad kanalizací (ZL č. 3)
- Bourání betonových základů nad kanalizací (ZL č. 4)

1.2. Změna ceny Díla

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Cena stavby dle smlouvy bez DPH.....	83.028.785,94 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....	926.823,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....	78.026,72 Kč
Cena stavby celkem bez DPH	83.877.582,66 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



„RIFT – generální zhotovitel stavby“

- 2.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. Změnové listy č. 1 až 4
- 2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 26.9.2018

V Kroměříži dne 24.9.2018

za Objednatele
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RNDr. Alexander Černý, kvestor

za Zhotovitele
VW WACHAL a.s.
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel