

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. SML/0149/18 (016/2018)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

46974806

CZ46974806

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu závazku na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění inženýrské činnosti a z důvodu změny zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace.

Změna rozsahu projektové dokumentace

V návaznosti na závěry předběžného diagnostického průzkumu předloženého projektantem, který doporučuje odstranění nosné konstrukce mostu a vybudování nové nosné konstrukce osazené na stávající spodní stavbě mostu, je nutné provést podrobný diagnostický průzkumu a přepočítání zatížitelnosti, včetně jejich posouzení, které bude prokazatelným podkladem pro rozhodnutí o způsobu opravy mostu.

Změna termínů plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

Z důvodu potřeby provedení podrobného diagnostického průzkumu a přepočtu zatížitelnosti je nutné upravit termíny odevzdání závazku zpracování PD.

Změna termínů plnění inženýrské činnosti

Z důvodu výše uvedených skutečností se upravuje konečný termín plnění inženýrské činnosti.

Změna zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace

V návaznosti na výše uvedené změny se mění cena za upravený rozsah předmětu zakázky, dle předložené cenové nabídky ze dne 6. 8. 2018.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy, první odstavce, odrážka č. 1

Dosavadní text se doplňuje:

- provedení podrobného diagnostického průzkumu a přepočtu zatížitelnosti se závěrem obsahujícím návrh způsobu opravy, případně rekonstrukce mostu s podrobným zdůvodněním daného doporučení.

2. Článek III. „1. Projektová dokumentace“ smlouvy, bod 2 se doplňuje

- b) 2x podrobný diagnostický průzkum, přepočet zatížitelnosti s doporučujícím závěrem návrhu opravy se zdůvodněním

3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. a) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

- a) předání podrobného diagnostického průzkumu, přepočtu zatížitelnosti a návrhu **15. 12. 2018**
- b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu
plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu **do 29. 8. 2019**

**2. Termín plnění inženýrské činnosti, předání stavebního povolení s vyznačením NPM:
do 29. 8. 2019**

4. Článek V. „Cena“ smlouvy, bod 1., písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:

Diagnostický průzkum, přepočet zatížitelnosti, závěry	97.000,-Kč
DSP/PDPS/RDS	541.800,-Kč
Plán BOZP	4.000,-Kč
<hr/>	
Celkem	642.800,-Kč
DPH 21 %	134.988,-Kč
Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH	777.788,-Kč
(slovy sedmsetšedesátšestmsetosdesátosm korun českých)	

5. Čl. VI. „Zaplacení ceny“, bod 2., odrážka první se ruší a nahrazuje textem

- za splnění dílčí části závazku ze smlouvy (dod. č.1) na zhotovení PD dle čl. IV., bod 1., písm. a) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % za provedení diagnostiky, přepočtu zatížitelnosti a závěru cenu dle čl. V., písm. a), věta první
- za splnění dílčí části závazku ze smlouvy (dod. č.1) na zhotovení projektové dokumentace dle čl. IV., bod 1., písm. b) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za PD dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá a 100 % ceny za plán BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí.

6. Čl. VII. „Provádění závazku“, bod 8 se doplňuje:

- 2x podrobný diagnostický průzkum a přepočet zatížitelnosti se závěrem v tištěné formě, 1x elektronicky

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 27. 8. 2018

V Brně dne 27. 8. 2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX