



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053172.01

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“ (ORG: 5375)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43-7808160287/0100

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176
DIČ: CZ 25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. C 36233

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (č. 5618053172 u Objednatel) ze dne 14. 6. 2018 (dále jen „smlouva“):

1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 2. 9. 2018 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 4. 9. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 2. 9. 2018 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 4. 9. 2018 zadávané podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 11.695.954,33 Kč bez DPH.“

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 a 2 ze dne 2. 9. 2018 a změnovým listem č. 3 ze dne 4. 9. 2018 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy.....	11.347.612,00 Kč
Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	801.821,89 Kč
<u>Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH</u>	<u>- 473.479,56 Kč</u>
Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH	11.675.954,33 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“

3) Čl. XVI. **Ostatní ujednání** – text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

XVI.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 2. 9. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 2. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 4. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 1 ze dne 2. 9. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 2 ze dne 2. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 4. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/185 dne 18. 9. 2018.

V Brně dne 21-09-2018

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
64, 664 42 Modřice
5, DIČ: CZ25588176

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za I. Vyškovskou stavební společnost, s.r.o.
Zdeněk Spáčil, jednatel