

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO



S00AP00S1FY5

*PNM 146159/2016 60
list 2, příloha 1*



uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)



Číslo smlouvy zhotovitele: 270806
Číslo smlouvy objednatele: 36/08/ORI-OVZ/2016
Číslo Dodatku č. 1: 72/11/16/2016



1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**

Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
Vlastimil Kupka, technický dozor oddělení realizace**

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.**
Sídlo: **Ječmínkova 1981/11, Prostějov, PSČ 796 01**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Brno, odd. C, vložka 16628
zastoupený: 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:


IČO **60722291**
DIČ: **CZ60722291**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 36/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 22.9.2016, jejímž předmětem je stavba „Středisko mládeže kopané – Plot z prefabrikovaných panelů“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH
Cena dodatku č.1 bez DPH
Cena celkem za dílo + dodatek č.1 bez DPH

652 762,- Kč
53 765,- Kč
706 527,- Kč

K rozšíření díla došlo z důvodu terénní úpravy v okolí stavby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 36/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 22.9.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne

16. 11. 2016

V Prostějově dne

14. 11. 2016

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Středisko mládeže kopané - plot z prefabrikovaných panelů

Objekt: Vícepráce

Období: 1.-31.10.2016

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Datum: 31.10.2016

Zpracoval: Martin Toman

JKSO:

Místo: Prostějov

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

									53 765,00	0,000		0,00
1 Zemní práce									0,000			0,00
1	R	110110113	Terénní úpravy - stroj	hod	63,000	700,00	44 100,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	
2	R	110110113	Doprava omnice + dodávka	t	9,000	362,80	3 265,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	
3	R	110110116	Dodávka šterkodrti vč. dopravy	t	20,000	320,00	6 400,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	
Celkem									0,000			0,00

