

Harmonogram prací

- 31. 10. 2017 – předání staveniště
- 1. 11. 2017 – v případě možností počasí zahájení stavby
- 2. 11. 2017 – vyčištění okolí staveb a otloukání omítek
- 15. 11. 2017 – kontrola prováděných činností
- 1. 12. 2017 – stavební činnost
- 1. 1. 2018 – restaurátorská činnost
- 1. 2. 2018 – kontrola restaurátorských činností
- 1. 3. 2018 – dokončovací práce
- 30. 4. 2018 – předání stavby

Celkový harmonogram je pouze orientační, vzhledem k možnému přerušení prací v důsledku špatného počasí (zima apod.)

SJ – agrostřel s. r. o.

XXX