



Dodatek č. 2 ke SoD č. 201700209/OR, 3/0145/2017/D

číslo dodatku č. 2 : 201800223/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční referent

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek - jednatelé
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Donev
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Duchoslav, technik zakázky

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201700209 (dále jen „dodatek č. 2“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 08. 2017 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201700209/OR a číslo zhotovitele 3/0145/2017/D (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to:

- Práce elektro montážní, obsahují uložení kabelů do chrániček a výkopů, instalace sloupových rozvodnic, montáž a zakončení napájecích kabelů.
- Práce zemní, sestávající z hloubení kabelových rýh, zbudování kabelového pískového lože, ručního záhozu rýh, hutnění zeminy a z hloubení výkopových jam pro základ sloupů VO.
- Materiál, dodávka rozvaděče pro napojení nového systému VO v Liblicích, oblast Na Parcelách.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění a bude znít takto:

Stanovuje se cena smluvní, konečná a nejvýše přípustná za zhotovení díla:

SoD bez DPH	4.271.529,43 Kč
SoD vč. DPH	5.168.550,62 Kč

Změnový list č. 1 - Práce elektro montážní, práce zemní, materiál:

33.836,40 Kč

Změnové listy č. 1 celkem bez DPH:	33.836,40 Kč
z toho vícepráce bez DPH	33.836,40 Kč
vícepráce celkem vč. DPH:	40.942,04 Kč

Celková a konečná cena díla bez DPH	4.305.365,83 Kč
DPH 21%	904.126,82 Kč
Celková a konečná cena díla vč. DPH	5.209.492,65 Kč

Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Celková a konečná cena díla obsahuje všechny práce potřebné pro bezvadné provedení díla, včetně dokladů pro následné provozování díla. Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 5.209.492,65 Kč (4.305.365,83 Kč bez DPH).

4.

Článek II. Doba zhotovení díla se mění ve znění bodu 2.1 a tento nově zní:

2.1. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 30. 9. 2018 s tím, že částečné plnění díla dle podmínek čerpání investiční dotace z Programu EFEKT 2017 Ministerstva průmyslu a obchodu bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2017.

5.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 2 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 262/2018 ze dne 29. 8. 2018.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,
Změnový list č. 1 - Práce elektro montážní, práce zemní, materiál.

V Českém Brodě dne 31. 8. 2018

V Českém Brodě dne 31. 8. 2018

Objednatel



Bc. Jakub Nekolný
starosta města Český Brod



Zhotovitel:



jednatel společnosti

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 262/2018 29/8/2018
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 31. 8. 2018 Podpis

31. 8. 2018

31. 8. 18

Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod

číslo smlouvy o dílo objednatele:

201700209/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
	MĚNĚPRÁCE		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		0,00 Kč	

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
	VÍCEPRÁCE		
1	Práce elektro montážní Práce zemní Materiál	33 836,40 Kč	0,79%
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		33 836,40 Kč	0,79%

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE	0,00 Kč	-
VÍCEPRÁCE	33 836,40 Kč	0,79%
ROZDÍL	33 836,40 Kč	-
Cena díla dle SOD bez DPH	4 271 529,43 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 bez DPH	4 305 365,83 Kč	-

Položkový rozpočet

S:	Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod
O:	vícepráce
R:	Změnový list č. 1

Díl:	Práce elektromontážní:	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Kabel CYKY 4x16 mm ² , uložení do chráničky D50 a do výkopu	m	370	15,48	5727,60
2	Sloupová rozvodnice, montáž a zakončení napájecích kabelů	ks	1	218,14	218,14
					5945,74

Díl:	Práce zemní:	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
3	Kabelová rýha š.50cm /h. 110cm/tř. 2-3 (ruční) pod komunikací + vjezd	m	14	488,30	6836,20
4	Kabelová rýha š.35cm /h.80cm/tř.3 (ruční) - zemina; v zeleni	m	28	121,60	3404,80
5	Kabelové lože z kop. písku rýha tl.20cm	m	42	52,25	2194,50
6	Ruční zához rýhy š.50cm /h.110cm	m	14	76,00	1064,00
7	Ruční zához rýhy š.35cm /h.80cm	m	28	35,15	984,20
8	Hutnění zeminy ve výkopech	m3	15	285,00	4275,00
9	Výkop jámy pro základ sloupu VO, ruční, tř. zeminy 2-3, zeleň	m3	2	779,00	1558,00
					20316,70

Díl:	Materiál:	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
10	Rozvodnice - rozváděč 1-fázový	ks	1	7573,96	7573,96
					7573,96

Celkem

33836,40