



číslo Dodatku č. 1 objednatele: **700/D1/OÚR/18**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 523/OÚR/18)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR
Ing. Lenka Krejčová, referentka oddělení investic OÚR
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
- Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková, jednatelka
- ve věcech technických: David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby: Ing. Adam Bajzík, stavbyvedoucí
Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího
Stanislav Kajzar, osoba pro odborné vedení
provádění části stavby týkající se dodávky a
montáže vzduchotechnického zařízení
- ID datové schránky: nb3qzsf
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále také obecně „smluvní strany“



Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 04.07.2018 smlouvu o dílo (číslo objednatele 523/OÚR/18) na provedení stavby číslo 17025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ na dílčí stavební části A) Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská (dále „část A“) původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy provedení odstranění všech stávajících vrstev střešní konstrukce včetně odvozu na skládku a poplatků za skládku, dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie mechanicky kotvené včetně systémových prvků a oplechování, dodávka a montáž spádových klínů z pěnového polystyrénu, provedení části výšky zateplení vnitřní části atiky z extrudovaného polystyrénu, odstranění stávající části zateplení objektu o tl. 80 mm včetně odvozu na skládku a poplatků za skládku, zateplení uvedené části objektu se stávajícím zateplením novou tepelnou izolací z pěnového fasádního polystyrénu o tl. 160 mm, vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ na dílčí stavební části A) původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. dodávku a montáž hydroizolační střešní fólie podtlakově kotvené včetně systémových prvků a oplechování, provedení tepelné izolace střechy z pěnového polystyrénu, zateplení části objektu se stávajícím zateplením přidáním nové tepelné izolace z pěnového fasádního polystyrénu o tl. 80 mm, vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/79/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 29.8.2018, usn.č. 4883/93RM/2018 o snížení ceny díla o -2 156 870,05 Kč bez DPH (-2 609 812,76 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 433 340,43 Kč bez DPH (1 734 341,92 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	15 644 198,29 Kč	3 285 282,00 Kč	18 929 480,00 Kč
	z toho část A) 12 613 235,18 Kč	z toho část A) 2 648 779,00 Kč	z toho část A) 15 262 014,00 Kč
	z toho část B) 1 594 916,14 Kč	z toho část B) 334 932,00 Kč	z toho část B) 1 929 848,00 Kč



	z toho část C) 1 436 046,97 Kč	z toho část C) 301 570,00 Kč	z toho část C) 1 737 617,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 na části A)	1 433 340,43 Kč	301 001,49 Kč	1 734 341,92 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 na části A)	-2 156 870,05 Kč	-452 942,71 Kč	-2 609 812,76 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	14 920 668,67 Kč	3 133 339,49 Kč	18 054 008,16 Kč
	z toho část A) 11 889 705,56 Kč	z toho část A) 2 496 837,60 Kč	z toho část A) 14 386 543,16 Kč
	z toho část B) 1 594 916,14 Kč	z toho část B) 334 932,00 Kč	z toho část B) 1 929 848,00 Kč
	z toho část C) 1 436 046,97 Kč	z toho část C) 301 570,00 Kč	z toho část C) 1 737 617,00 Kč

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 29.08.2018, číslo usnesení 4883/93RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.



6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 18-09-2018

V Bruzovicích dne 24-09-2018

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

.....

Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

v.r.

.....

Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 26.09.2018