






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		ZL03
ÚSEK: Vodorovné konstrukce - stropy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03
		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vodorovné konstrukce – úprava rozměrů panelů Spiroll		
DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Panel stropní Spiroll		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Na základě zpracování výrobní dokumentace jsou upřesněny některé rozměry stropních panelů pro možnost jejich výroby a osazení.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 15.5.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM - 	OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		ZL03	
ÚSEK: Vodorovné konstrukce - stropy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava rozměrů panelů Spiroll		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: Společnost pro Sýpku KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 5.9.2018	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vodorovné konstrukce – úprava rozměrů panelů Spiroll DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. v 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Panel stropní Spiroll ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	191 581,99 Kč	40 232,22 Kč	231 814,21 Kč
Méněpráce:	- 178 552,98 Kč	- 37 496,13 Kč	- 216 049,11 Kč
Rozdíl:	13 029,01 Kč	2 736,09 Kč	15 765,10 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	5.9.2018
VYJÁDRĚNÍ:	AUTOMAT. DOPOU SOUHLASI		
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	6.9.2018
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 003r02** **Spirolly - změna**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**



Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 527,93
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	501,08
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 029,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 029,01 CZK
Základní DPH	21 %	2 736,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 765,10 CZK**

v BRNĚ dne 5.9.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1.PP	HSV			46 823,77	352
_2	1.NP	HSV			66 189,88	508
_3	2.NP	HSV			20 365,92	156
11	1.NP, 1.PP, 2.NP - doplnění	HSV			34 285,41	263
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-154 487,58	-1 186
99	Staveništní přesun hmot	HSV			350,53	3
VN	Vedlejší ráklady	VN			501,08	4
Cena celkem					13 029,01	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003r02	Spirolly - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-154 487,58
	1.411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	8,00000	2 127,00	17 016,00
		SoC				
		změna				
	2.411135003R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m	kus	-2,00000	2 419,30	-4 838,60
		SoC				
		změna				
	3.59346756R	panel stropní železobetonový, vylehčený; předpjatý; PPD; délka 200 až 850 cm; š = 119,0 cm; h = 16,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	-0,71000	746,90	-530,30
		SoC				
		změna				
	4.593468111	Panel stropní SPIROLL PPD../252	m	-50,16000	1 501,20	-75 300,19
		SoC				
		LT				
	5.oznD04	Panel stropní SPIROLL PPD 466/171, 4660/600/160 mm, dodávka	m	-13,98000	824,30	-11 523,71
	6.oznD06	Panel stropní SPIROLL PPD 320/171, 3200/800/160 mm, dodávka	m	-3,20000	824,30	-2 637,76
	7.oznD06,07	Panel stropní SPIROLL PPD 466/171 zúžený, 4660/350/160 mm, dodávka	m	-13,98000	560,30	-7 832,99
	8.oznD08	Panel stropní SPIROLL PPD 714/171 zúžený, 7140/350/160 mm, dodávka	m	-7,14000	571,90	-4 083,37
	9.oznD17	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 350/252, 3500/1000/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 612,00	-5 642,00
	10.oznD18	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 350/252, 3500/650/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 023,00	-3 580,50
	11.oznD23,47	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 225/252, 2250/800/250 mm, dodávka	m	-4,50000	1 285,00	-5 782,50
	12.oznD25	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 337/252, 3370/375/250 mm, dodávka	m	-3,37000	712,00	-2 399,44
	13.oznD34,16	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 1000/252, 10000/440/250 mm, dodávka	m	-20,00000	854,00	-17 080,00
	14.oznD35	Panel stropní SPIROLL zúžený s prostupem PPD 350/252, 3500/875/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 345,00	-4 707,50
	15.oznD36	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 350/252, 3500/775/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 298,00	-4 543,00
	16.oznD37,19,44	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 312/252, 3120/1000/250 mm, dodávka	m	-9,36000	1 612,00	-15 088,32
	17.oznD38,20	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 184/252, 1840/650/250 mm, dodávka	m	-3,68000	1 023,00	-3 764,64
	18.oznD48	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 212/252, 2120/650/250 mm, dodávka	m	-2,12000	1 023,00	-2 168,76
Díl: 1 1.PP						45 823,77
	19. Pol__1	D1 Panel stropní 9980 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
	20. Pol__2	D3 Panel stropní 3450 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
	21. Pol__3	D6 Panel stropní 3450 x 1200 x 250 s prostupem	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
	22. Pol__4	D7 panel stropní 3450 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
	23. Pol__5	D11 panel stropní 1780 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
	24. Pol__6	D12 panel stropní 1050 x 3080 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003r02	Spirolly - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	Pol_7	D15 panel stropní 2660 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
26	Pol_8	D16 panel stropní 4480 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
27	Pol_9	D17 panel stropní 4480 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
Díl:	2	1.NP				66 189,88
28	Pol_10	D201 Panel stropní 9980x600x250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
29	Pol_11	D203 Panel stropní 9980 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
30	Pol_12	D207 Panel stropní 3450 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
31	Pol_13	D208 Panel stropní 3450 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
32	Pol_14	D212 Panel stropní 1780 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
33	Pol_15	D213 Panel stropní 3080 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
34	Pol_16	D216 Panel stropní 2780 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
35	Pol_17	D217 Panel stropní 3280 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,52	5 091,52
36	Pol_18	D219 Panel stropní 6760 x 380 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
37	Pol_19	D223 Panel stropní 3330 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
38	Pol_20	D222 Panel stropní 3330 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
39	Pol_21	D225 Panel stropní 9950 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
40	Pol_22	D 225 Panel stropní 2230 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
Díl:	3	2.NP				20 365,92
41	Pol_23	D402 Panel stropní 2055 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
42	Pol_24	D403 Panel stropní 3100 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
43	Pol_25	D409, D410 Panel stropní 7630 x 820 x 250	ks	2,00000	5 091,43	10 182,86
Díl:	11	1.NP, 1.PP, 2.NP - doplnění				34 285,41
44	Pol_1	Panel stropní Spiroll 4640 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
45	Pol_2	Panel stropní Spiroll 4610 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
46	Pol_3	Panel stropní Spiroll 4800 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
47	Pol_4	Panel stropní Spiroll 2200 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
48	Pol_5	Panel stropní Spiroll 4830 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
49	Pol_6	Panel stropní Spiroll 3070 x 810 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
50	Pol_7	Panel stropní Spiroll 4480 x 670 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
51	Pol_8	Panel stropní Spiroll 4610 x 670 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
52	Pol_9	Panel stropní Spiroll 4640 x 670 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				350,53
53	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	1,58624	220,70	350,53
Díl:	VN	Vedlejší náklady				501,08
54	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	125,28	501,08
Celkem						13 029,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 003r02** **Spirolly - změna_MPC**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-171 685,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-6 867,44
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-178 552,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-178 552,98 CZK
Základní DPH	21 %	-37 496,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-216 049,11 CZK**

v BRNE

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
 278 00 020 00
43

 Za zhotovitele

dne 5.9.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-171 503,58	96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-181,96	0
VN	Vedlejší náklady	VN			-6 867,44	4
Cena celkem:					-178 552,98	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003r02	Spirolly - změna_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-171 503,58
	1.411135003R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5.0 t, ve výšce do 18 m	kus	-2,00000	2 419,30	-4 838,60
		Soř.:				
		Změ.:				
	2.59346756R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý, PPD; délka 200 až 850 cm; s = 119,0 cm; h = 16,0, cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	-0,71000	746,90	-530,30
		Soř.:				
		Změ.:				
	3.593468111	Panel stropní SPIROLL PPD../252	m	-50,16000	1 501,20	-75 300,19
		Soř.:				
		Změ.:				
	4.oznD04	Panel stropní SPIROLL PPD 466/171, 4660/600/160 mm, dodávka	m	-13,98000	824,30	-11 523,71
	5.oznD05	Panel stropní SPIROLL PPD 320/171, 3200/800/160 mm, dodávka	m	-3,20000	824,30	-2 637,76
	6.oznD06,07	Panel stropní SPIROLL PPD 466/171 zúžený, 4660/350/160 mm, dodávka	m	-13,98000	560,30	-7 832,99
	7.oznD08	Panel stropní SPIROLL PPD 714/171 zúžený, 7140/350/160 mm, dodávka	m	-7,14000	571,90	-4 083,37
	8.oznD17	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 350/252, 3500/1000/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 612,00	-5 642,00
	9.oznD18	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 350/252, 3500/650/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 023,00	-3 580,50
	10.oznD23,47	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 225/252, 2250/800/250 mm, dodávka	m	-4,50000	1 285,00	-5 782,50
	11.oznD25	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 337/252, 3370/375/250 mm, dodávka	m	-3,37000	712,00	-2 399,44
	12.oznD34,16	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 1000/252, 10000/440/250 mm, dodávka	m	-20,00000	854,00	-17 080,00
	13.oznD35	Panel stropní SPIROLL zúžený s prostupem PPD 350/252, 3500/875/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 345,00	-4 707,50
	14.oznD36	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 350/252, 3500/775/250 mm, dodávka	m	-3,50000	1 298,00	-4 543,00
	15.oznD37,19,44	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 312/252, 3120/1000/250 mm, dodávka	m	-9,36000	1 612,00	-15 088,32
	16.oznD38,20	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 184/252, 1840/650/250 mm, dodávka	m	-3,68000	1 023,00	-3 764,64
	17.oznD48	Panel stropní SPIROLL zúžený PPD 212/252, 2120/650/250 mm, dodávka	m	-2,12000	1 023,00	-2 168,76
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-181,96
	18.998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-0,82448	220,70	-181,96
Díl: VN Vedlejší náklady						-6 867,44
	19.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	-1 716,86	-6 867,44
Celkem						-178 552,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 003r02** **Spiroly - změna_VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**


Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			184 213,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 368,52
Ostatní náklady			0,00
Celkem			191 581,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	191 581,99 CZK
Základní DPH	21 %	40 232,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **231 814,21 CZK**

v BRNE

 Za zhotovitele

dne 5.9.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1.PP	HSV			45 623,77	24
_2	1.NP	HSV			66 189,88	35
_3	2.NP	HSV			20 365,92	11
11	1.NP, 1.PP, 2.NP - doplnění	HSV			34 285,41	18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 016,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			532,49	0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 368,52	4
Cena celkem					191 581,99	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003r02	Spirolly - změna_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4						17 016,00
		Vodorovné konstrukce				
1	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	8,00000	2 127,00	17 016,00

Díl: 1						45 823,77
1.PP						
2	Pol_1	D1 Panel stropní 9980 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
3	Pol_2	D3 Panel stropní 3450 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
4	Pol_3	D6 Panel stropní 3450 x 1200 x 250 s prostupem	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
5	Pol_4	D7 panel stropní 3450 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
6	Pol_5	D11 panel stropní 1780 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
7	Pol_6	D12 panel stropní 1050 x 3080 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
8	Pol_7	D15 panel stropní 2660 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
9	Pol_8	D16 panel stropní 4480 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
10	Pol_9	D17 panel stropní 4480 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53

Díl: 2						66 189,98
1.NP						
11	Pol_10	D201 Panel stropní 9980x600x250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
12	Pol_11	D203 Panel stropní 9980 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
13	Pol_12	D207 Panel stropní 3450 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
14	Pol_13	D208 Panel stropní 3450 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
15	Pol_14	D212 Panel stropní 1780 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
16	Pol_15	D213 Panel stropní 3080 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
17	Pol_16	D216 Panel stropní 2780 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
18	Pol_17	D217 Panel stropní 3280 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,52	5 091,52
19	Pol_18	D219 Panel stropní 6760 x 380 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
20	Pol_19	D223 Panel stropní 3330 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
21	Pol_20	D222 Panel stropní 3330 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
22	Pol_21	D225 Panel stropní 9950 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
23	Pol_22	D 226 Panel stropní 2230 x 820 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53

Díl: 3						20 365,92
2.NP						
24	Pol_23	D402 Panel stropní 2055 x 600 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
25	Pol_24	D403 Panel stropní 3100 x 1050 x 250	ks	1,00000	5 091,53	5 091,53
26	Pol_25	D409, D410 Panel stropní 7830 x 820 x 250	ks	2,00000	5 091,43	10 182,85

Díl: 11						34 285,41
1.NP, 1.PP, 2.NP - doplnění						
27	Pol_1	Panel stropní Spiroll 4640 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
28	Pol_2	Panel stropní Spiroll 4610 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
29	Pol_3	Panel stropní Spiroll 4800 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
30	Pol_4	Panel stropní Spiroll 2200 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
31	Pol_5	Panel stropní Spiroll 4830 x 390 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
32	Pol_6	Panel stropní Spiroll 3070 x 810 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
33	Pol_7	Panel stropní Spiroll 4480 x 670 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
34	Pol_8	Panel stropní Spiroll 4610 x 670 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49
35	Pol_9	Panel stropní Spiroll 4640 x 670 x 165	ks	1,00000	3 809,49	3 809,49

Díl: 99						532,49
Staveništní přesun hmot						
36	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	2,41272	220,70	532,49

Díl: VN						7 368,52
Vedlejší náklady						
37	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	1 842,13	7 368,52






Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003r02	Spiroly - změna_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						191 581,99



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		ZL06
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize tvaru základové desky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 4.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize tvaru základové desky DOTČENÉ MÍSTO: Základová deska ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Základy a zvláštní zakládání ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení vytyčení obvodu základové desky byla zjištěno, že část půdorysu základové desky v konstrukční vrstvě z podkladního betonu zasahuje do sousedního pozemku. S ohledem na tuto skutečnost byla zpracována revize PD, která upravila tvar základové desky. <div style="text-align: center;"></div> POKYN VYDAL:  DATUM: 10.7.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -  	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		ZL06
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Revize tvaru základové desky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: Společnost pro Sýpku KURÝR: _____	DATUM: 4.9.2018 FAX: OSOBNĚ: Mail
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize tvaru základové desky DOTČENÉ MÍSTO: Základová deska ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. v 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Základy a zvláštní zakládání ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	- 731,09 Kč	- 153,53 Kč
Rozdíl:	- 731,09 Kč	- 153,53 Kč
		Cena s DPH
		0,00 Kč
		- 884,62 Kč
		- 884,62 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 31. 8. 2018
VYJÁDŘENÍ: AUTOMATIČKY OUBRAZE		
OD:	PODPIS:	DATUM: 5. 9. 2018
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 006r01** **Odpočet základů**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-731,09
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-731,09


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-731,09 CZK
Základní DPH	21 %	-153,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-884,62 CZK**

v BRNE

dne

UNISTAV CONSTRUCTION


Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-579,71	79
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-151,38	21
Cena celkem					-731,09	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006r01	Odpočet základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-579,71
1	271571111111	Poštář základu ze štěrkopísku tříděného frakce (16/32)	m3	-0,17000	1 049,00	-178,33
2	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	-0,12000	2 565,00	-307,80
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-0,06750	472,50	-31,89
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-0,06750	94,50	-6,38
5	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5	m3	-0,02000	2 765,70	-55,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-151,38
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-0,68590	220,70	-151,38
Celkem						-731,09



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		ZL09
ÚSEK: Odstranění MŠ Sýpka 26a		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09
		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Narovnáni skutečnosti demolice DOTČENÉ MÍSTO: Demolice ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Demolice ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o narovnáni skutečnosti VV u odstranění objektu MŠ Sýpka 26a. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 24.7.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 009r01** **Demolice méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 **Brno-Brno-město**

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Příkop 838/6
60200 **Brno**

IČO: **03902447**
 DIČ: **CZ03902447**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-96 713,47
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-3 868,52
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-100 581,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-100 581,99 CZK
Základní DPH	21 %	-21 122,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-121 704,21 CZK**

v

BRNO

dne

5.9.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-53 500,00	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-28 035,00	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-15 178,47	15
VN	Vedlejší náklady	VN			-3 868,52	4
Cena celkem					-100 581,99	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009r01	Demolice méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5						-53 500,00
		Komunikace				
1	564112215111	Podklad z bet.recyklátu fr.32-63 po zhutn.tl.15 cm	m2	-250,00000	92,00	-23 000,00
2	564851111222	Podklad ze štěrkodrti 8-16 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-250,00000	122,00	-30 500,00
Díl: 99						-28 035,00
		Staveništní přesun hmot				
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-157,50000	178,00	-28 035,00
Díl: D96						-15 178,47
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	-17,76090	46,80	-831,21
5	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-17,76090	124,80	-2 216,56
6	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-337,45710	15,20	-5 129,35
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-17,76090	10,40	-184,71
8	979096221R00	Drcení a třídění stavební sutí Třídění stavební sutí mobilní třídící jednotkou	t	-17,76090	98,80	-1 754,78
9	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	-17,76090	285,00	-5 061,86
Díl: VN						-3 868,52
		Vedlejší náklady				
10	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	-967,13	-3 868,52
Celkem						-100 581,99