



**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem:**  
**„Část 1 - Stavební práce na objektu DDM“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

**Město Mohelnice**

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Nejezchleba - TDI

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389

kód banky: 0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

**PRUKON s.r.o.**

se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín - Prštčné

Zastoupená: Ing. Tomáš Masarik - jednatel

IČ: 47674238

DIČ: CZ47674237

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Marek Cícha

- ve věcech technických: Martin Trtek

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4601124349

kód banky: 0800

Tel. 778 078 644

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

**2. Předmět dodatku**

1. Dne 1.6.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla k veřejné zakázce s názvem "Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice" její dílčí části veřejné zakázky na stavební práce názvem „Část 1 - Stavební práce na objektu DDM“.

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

3. Dodatek č. 2 je uzavřen důvodu nutných změn, které vznikly v rámci provádění díla – viz. přílohy dodatku č. 2 s názvem „Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Vícepráce“ a „Příloha č. 2 k dodatku č. 2 – Méněpráce“.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně

smlouvy o dílo a to článku 3. Předmět plnění a článku 6. Cena za dílo odstavec 6.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy takto:

a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v Příloze č.1 k dodatku č.2 – Vícepráce , jež představují změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst.5 ZZZVZ.

b) Součástí předmětu plnění nebudou stavební práce a dodávky popsané a oceněné v Příloze č.2 k dodatku č.2 – Méněpráce.

c) článek 6. odst. 1 Cena za dílo nově zní:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl.3 této smlouvy činí:

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Celková cena díla                | 11.759.615,31 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 2 vícepráce           | 1.115.316,71 Kč bez DPH  |
| Dodatek č. 2 méněpráce           | -541.847,60 Kč bez DPH   |
| -----                            |                          |
| Celková cena včetně dodatku č. 2 | 12.333.084,42 Kč bez DPH |

5. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.2, jež je sjednána dle ust. §222 odst.5 ZZZVZ, je ve výši 1.657.164,31 Kč bez DPH což představuje 14,09 % původní hodnoty závazku.

6. S ohledem na skutečnosti uvedené v Příloze č.1 k dodatku č.2 – Vícepráce, kde v záložce vícepráce jsou popisy odůvodněných změn, především pak z důvodu č.4 , kdy při přípravných pracích pro uložení stropních panelů bylo zjištěno, že chybí železobetonový věnec v 1.NP a 2.NP v prostoru obou teras, kdy na základě této skutečnosti bylo nutné vybudovat nové železobetonové věnce pro instalaci stropů. Smluvní strana se dohodly, že z technologických důvodů nutných pro řádné provedení těchto dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení díla. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku 4. Sjednaná doba pro provedení díla odstavec 4.1.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 31.10.2018.

### 3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.8.2018 usnesením č. 2560/129/RM/2018
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.2 :

- Příloha č.1 k dodatku č.2 – Vícepráce
- Příloha č.2 k dodatku č.2 – Méněpráce


V Mohelnici dne: 11.09.2018  
Objednatel:



Ing.Pavel Kuba  
starosta města



Ve Zlíně dne: 14.9.2018



Ing.Tomáš Masarik



Marek Čícha  
generální ředitel

