



Správa  
Pražského hradu

Č.j.: SPH 2144/2018  
ZČ 114.101.00.000.0  
ID RS smlouvy 4897880  
ID RS dodatku

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 880/2018 ze dne 13.4.2018  
na akci:

**„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – oprava architektury v závěru katedrály –  
kaple sv. Ostatků, kaple Panny Marie, kaple sv. Jana Křtitele, kaple arcibiskupská a  
kaple sv. Anny“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: .....

číslo účtu: .....

plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.**

se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem

IČO: 28402499

DIČ: CZ28402499

bankovní spojení: .....

číslo účtu: .....

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957

plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 880/2018 ze dne 13.4.2018 (dále jen „Smlouva“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

*1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy, Předmět plnění, textem následujícího znění:*

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, vše specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

*1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, textem následujícího znění:*

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 2.982.500,- Kč

(slovy: dvamilionydevětsetosmdesátdvatisícpětset korun českých)

Cena méněprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 410.000,- Kč  
(slovy: čtyřistadesettisíc korun českých)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací činí bez DPH: 2.572.500,- Kč  
(slovy: dvamilionypětsetosmdesátdvatisícpětset korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 12.980.460,- Kč  
(slovy: dvanáctmilionůdevětsetosmdesáttisícčtyřistašedesát korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 15.552.960,- Kč  
(slovy: patnáctmilionůpětsetpadesátdvatisícdevětsetšedesát korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 3.266 121,60 Kč  
(slovy: třimilionydvěstěšedesátšesttisícstodvacetjedna korun českých a šedesát haléřů)“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 880/2018 ze dne 13.4.2018.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

---

Bohumil Pánek  
jednatel  
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek  
s.r.o.  
zhotovitel

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel