



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180037

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

#### statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

#### dále jen objednatel

a

#### JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted] jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 270687076/0300

#### dále jen zhotovitel

## „Objekt skladu sportovního náradí na Stadionu mládeže ve Zlíně“

### I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180037 ze dne 18. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

#### Zdůvodnění změn:

V průběhu zpracovávání dílenské dokumentace byly provedeny úpravy konstrukčního řešení a specifikace výrobků dle výrobních postupů a zkušeností zhotovitele (např. úprava skladby konstrukce sekundární střechy, osvětlení, změna vnější barvy výplní otvorů na šedou dle stávajícího sousedního objektu atd.). Zpracování těchto úprav má vliv na dobu zpracování dílenské dokumentace, jejíž provedení je součástí předmětu díla dle čl. I. bodu 6. smlouvy o dílo a na zařazení kontejnerů do výrobního programu, jenž lze provést až po jejím odsouhlasení.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku IV. Doba a místo plnění

2. Článek IV. Doba a místo plnění se v odstavci 1. mění následovně:

Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) **nejpozději do 12. 11. 2018**

Práce budou provedeny dle harmonogramu prací (příloha č. 1 tohoto dodatku).

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:** č. 1 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č. j. 36/2R/2018

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 26. 2. 2018, č. j. 118/4R/2018

Schválení uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č. j. 51/17R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 25. 9. 2018

objednatel  
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec  
náměstek primátora

Ve Vsetíně dne: 25. 9. 2018

zhotovitel  
JASY Vsetín s.r.o.

jednatel společnosti

# Harmonogram stavby :

# Objekt skladu sportovního náradí - Zlín

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.  
 ul. 4. května 353  
 75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	říjen 2018				listopad 2018	
					1	2	3	4	1	2
P953/2018	Objekt skladu sportovního náradí - Zlín	01.10.18	12.11.18							
O953.01/01	Objekt skladu sportovního náradí	01.10.18	12.11.18							
1	Zemní práce	01.10.18	12.11.18							
2	Základy a zvláštní zakládání	08.10.18	19.10.18							
5	Komunikace	15.10.18	02.11.18							
63	Podlahy a podlahové konstrukce	08.10.18	12.10.18							
91	Doplňující práce na komunikaci	22.10.18	26.10.18							
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	07.11.18	09.11.18							
99	Staveništní přesun hmot	01.10.18	12.11.18							
VN	Vedlejší náklady	01.10.18	12.11.18							
767	Konstrukce zámečnické	22.10.18	09.11.18							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	08.10.18	12.10.18							
O953.02/01	Síťoproudá elektrotechnika, hromosvod	05.11.18	09.11.18							
M21	Elektromontáže	05.11.18	09.11.18							
	Cena za měsíc									
	Cena za čtvrtletí									
	Cena za rok									

## Harmonogram stavby :

## Objekt skladu sportovního náradí - Zlín

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.  
 ul. 4. května 353  
 75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	říjen 2018	listopad 2018
P953/2018	Objekt skladu sportovního náradí - Zlín	01.10.18	12.11.18			
O953.01/01	Objekt skladu sportovního náradí	01.10.18	12.11.18			
1	Zemní práce	01.10.18	12.11.18			
2	Základy a zvláštní zakládání	08.10.18	19.10.18			
5	Komunikace	15.10.18	02.11.18			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	08.10.18	12.10.18			
91	Doplňující práce na komunikaci	22.10.18	26.10.18			
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	07.11.18	09.11.18			
99	Staveništní přesun hmot	01.10.18	12.11.18			
VN	Vedlejší náklady	01.10.18	12.11.18			
767	Konstrukce zámečnické	22.10.18	09.11.18			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	08.10.18	12.10.18			
O953.02/01	Šílenoproudá elektrotechnika, hromosvod	05.11.18	09.11.18			
M21	Elektromontáže	05.11.18	09.11.18			
	<b>Cena za měsíc</b>					
	<b>Cena za čtvrtletí</b>					
	<b>Cena za rok</b>					