

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0264/DDIL ze dne 16. 5. 2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím – starosta MČ Praha 9
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OIÚ
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894



(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: PP 53, a.s.

se sídlem: Za Zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, PSČ 10900
zastoupená: Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Danem Makulou, členem představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dan Makula, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Strnad, člen představenstva
IČ: 290 11 299
DIČ: CZ 290 11 299



(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 5. 2018 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „**Garážový parkovací dům Prosek**“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (**vícepráce**) postupuje dle § 273 odst. 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., upravující **změny závazků** ze smluv uzavřených podle ZVZ č. 137/2006 Sb., které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZVZ posuzují již podle dle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného **započtu víceprací a méně prací**, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem **vyhradil tuto změnu závazků**.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:

a) Objednatel a OC Billa požaduje, aby byl kolem stavby zajištěn trvalý zásobovací průjezd pro obchody v OC Billa - stavební jáma nemůže být svahovaná, ale zajištěna záporovým pažením z důvodu bezpečného průjezdu zásobovacích vozů.

b) Při odstraňování živičného krytu v místě nového parkovacího domu byly nalezeny stávající šachty kanalizace. Po zjištění této skutečnosti byla provedena kamerová zkouška, která prokázala vedení funkční stávající ležaté kanalizace v místě pilotového založení v ose A a B. Z výše uvedených skutečností musí být stávající ležatá kanalizace přeložena mezi osy B a C, tak aby bylo možné provést pilotové založení stavby.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. 5, bod 5.1 SoD se mění takto:**

„Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>88 102 629,56 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>2 266 636,11 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>90 369 265,67 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>18 977 545,79 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH :</i>	<i>109 346 811,46 Kč</i>

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.“

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 dobu plnění, a to tak, že **čl. 3, bod 3.1 SoD se mění takto:**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 351 dnů ode dne předání staveniště

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto dodatkem dotčena.

Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


Příloha č. 1: Změnový rozpočet - 1

Příloha č. 2: Změnový rozpočet - 2

Příloha č. 3: Harmonogram výstavby

V Praze dne 18. 9. 2018

V Praze dne 18. 09. 2018



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přátový parkovací dům Prosek

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

Změnový list č.1 - Základové pažení a výkop retenční nádrže

KSO:

Místo:

Praha

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/32, 186 00 Praha 9

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Janek, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2017

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

25854372

DIČ:

CZ25854372

Cena bez DPH

612 672,64

DPH základní
snížená

Základ daně
612 672,64

Sazba daně
21,00
15,00%

Výše daně
128 661,25

Cena s DPH

v CZK

741 333,89

REKAPITULACE ČLENŮ A SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Garážový parkovací dům

Objekt:

SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

Změnový list č.1 - Záporové pažení - výkop a retenční nádrž

Místo:

Praha

Datum:

25.10.2017

Zadavatel:

MČ Praha 9 - Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Projektant:

a15 s.r.o., Sokolovská
428/140, 186 00 Praha 9

Uchazeč:

Kód dílu - popis

Cena celkem [Cena]

Náklady soupisu celkem

6 135 135,64

HSV - Práce a dodávky HSV

5 162 672,64

1 - Zemní práce

321 462,97

2 - Zakládání

934 135,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Garáž s parkovací důlní úsek

Objekt: 100.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis: Změnový list č.1 - Záporové pažení - výhled retenční nádrže

Místo: Praha

Datum: 25.10.2017

Zadavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 147/139, 186 00 P

Uchazeč:

Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 426/139, 186 00 P

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

612 672,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV					612 672,64	
D	1	Zemní práce					-321 462,97	
6	K	131201202	Hloubení záporových jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-337,920	517,73	-174 950,78	CS ÚRS 2017 02
	VV		odpočet svahování (4,8*0,8*16*2)+(4,8*2,8*16)		337,920			
	VV		Součet		-48,000			
7	K	131201209	Hloubení záporových jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	-337,920	56,82	-19 201,92	CS ÚRS 2017 02
12	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m - v rámci staveniště	m3	-675,840	69,45	-46 938,07	CS ÚRS 2017 02
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-337,920	157,84	-53 338,65	CS ÚRS 2017 02
15	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3 z horniny tř. 1 až 4	m3	-337,920	65,00	-21 964,80	CS ÚRS 2017 02
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-337,920	15,00	-5 068,80	CS ÚRS 2017 02
D	2	Zakládání					934 135,61	
21	K	226212211	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním vislé záporové ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I	m	72,000	1 363,77	98 191,61	CS ÚRS 2017 02
	VV		pilota D630, uvažováno do 4 m hloubky (18)*4		72,000			
	VV		Součet		72,000			
22	K	226212212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním vislé záporové ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	72,000	1 414,28	101 828,34	CS ÚRS 2017 02
	VV		pilota D630, délka 8 m, uvažováno od 4 m hloubky (18)*4		72,000			
	VV		Součet		72,000			
23	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů délky do 8 m	m	144,000	1 380,00	198 720,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		18*8		144,000			
	VV		Součet		144,000			
24	M	13010762R	Ocel profilová IPE, v jakosti I1375, h=360 mm	t	8,222	23 942,00	195 271,82	CS ÚRS 2017 02
	VV		(57,1*144)/1000		8,222			
	VV		Součet		8,222			
25	K	151721112R	Zřízení pažení ocelových zápor hloubky do 10 m	m	142,000	734,00	104 228,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*71		142,000			
	VV		Součet		142,000			
26	K	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	12,500	5 890,00	73 675,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		(2*12,5)/2		12,500			
	VV		Součet		12,500			
27	K	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 200 kg	kg	1 237,200	44,00	54 436,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		6*4*51,55		1 237,200			
	VV		Součet		1 237,200			
28	M	14011106P	Trubka ocelová bezševá hladká jakost I1 353, 219 x 10 mm	m	24,000	1 270,00	30 480,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
27	K	153891121	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce 200 kg	kg	1 237,200	40,70	50 354,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		6*4*51,55		1 237,200			
	VV		Součet		1 237,200			
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kp	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Garážový a bytový dům Prosek

Objekt:

S0.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis:

Změnový list č. 2 - Přeložka stávající ležaté kanalizace

Kraj:

Místo: Praha

Zadavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Uchazeč:

Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

DIČ:

IČ:

25854372

DIČ:

CZ25854372

Cena bez DPH

1 653 963,47

DPH základní

snížená

#ODKAZ!

Základ daně

1 609,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

1 806 891,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Garážový parkoviště a účel Prosek
Objekt: SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis: Změnový list č. 2 - Přelůčka stávající ležaté kanalizace

Místo: Praha Datum:
Zadavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 147/324, 180 49, Praha 9 Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská
Uchazeč: 421/211, 186 00 Praha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 653 963,47
HSV - Práce a dodávky HSV	1 653 963,47
Změna práce	993 531,45
Přesun sutě	210 985,19
Trubní vedení	417 066,39
Přesun hmot	32 380,44



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Garážový parkoviště Praha-Prosek

Objekt: SO.1 - Novostavba parkovacího domu

Soupis: Změnový list č. 2 - Přeložka stávající ložaté kanalizace

Místo: Praha

Zadavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14, Praha 9, IČO 49, Praha 9

Uchazeč:

Číslo:

Projektant: ZP Praha, Sokolovská 42B/130, 186 00 Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 653 963,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 653 963,47	
D	1		Zemní práce				993 531,45	
K	132212201		Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 60 cm do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	531,030	801,85	425 805,16	CS ÚRS 2017 02
K	151201103		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m	m2	215,177	270,23	58 147,06	CS ÚRS 2017 02
K	151201113		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	215,177	104,81	22 552,36	CS ÚRS 2017 02
K	162701105		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	412,000	262,65	10 821,28	CS ÚRS 2017 02
K	162701109		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	412,000	18,94	7 803,81	CS ÚRS 2017 02
K	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	265,950	189,41	50 374,34	CS ÚRS 2017 02
K	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	489,830	93,44	45 771,51	CS ÚRS 2017 02
K	171111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou z volných hornin tř. 1 až 2 nebo materiálem připravovaným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez přeložení sypaniny	m3	148 400	214,67	31 878,18	CS ÚRS 2017 02
M	563313490		kameniva těžené drobné frakce 0-4	t	21 700	486,16	129 950,46	CS ÚRS 2017 02
K	113107242R00		Odstranění podkladů nebo krytů asfaltových s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	107,300	892,00	95 711,60	
K	113107242R01		Odstranění podkladů nebo krytů betonových s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	258,800	443,26	114 715,69	
D	997		Přesun sutě				210 985,19	
K	997013501		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	246,800	56,82	14 024,13	CS ÚRS 2017 02
K	997013509		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 139,200	3,79	17 763,89	CS ÚRS 2017 02
K	997221612		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	246,800	208,35	51 421,80	CS ÚRS 2017 02
K	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu	t	246,800	517,73	127 775,37	CS ÚRS 2017 02
D	8		Trubní vedení				417 066,39	
K	452313111		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopem třídy, výšky do 100 mm	kus	3 500	157,84	473,53	CS ÚRS 2017 02
M	592243200		prstencové šachetní betonový výměňovací 62,5x12x6 cm	kus	3 500	473,53	1 420,60	CS ÚRS 2017 02
K	452313141		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostětné o otevřeném výkopu blízko pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,000	3 478,83	3 478,83	CS ÚRS 2017 02
K	892372121		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	1,000	9 384,00	9 384,00	CS ÚRS 2017 02
K	894411311		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,000	713,46	6 421,10	CS ÚRS 2017 02
M	592243076		skruž betonová šachetová 100x100x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	9,000	3 876,65	34 889,84	
K	894411411		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	713,46	2 140,37	CS ÚRS 2017 02
M	592141670		skruž betonová přechodová 62,5x100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	2 999,04	8 997,11	CS ÚRS 2017 02
K	894414111		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	4 419,63	13 258,90	CS ÚRS 2017 02
M	592240280		dílce betonové šachetové DN 100 kameninový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 mm	kus	3,000	12 438,11	37 314,33	CS ÚRS 2017 02
K	899103112		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	770,28	2 310,84	CS ÚRS 2017 02
M	552410110		poklop třída B 125 kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	3,000	2 613,90	7 841,69	CS ÚRS 2017 02
M	597107040R00		potrubí PVC KČ SN8 DN 150	m	24,000	272,00	6 528,00	
M	597107040R00		potrubí PVC KČ SN8 DN 315	m	98,000	986,40	96 667,20	
M	597107040R03		potrubí PVC koleno DN 315 - 30st	ks	4,000	804,00	3 216,00	
M	597107040R04		potrubí PVC ODB 300/300	ks	1,000	2 832,00	2 832,00	
M	597107040R05		potrubí PVC ODB 300/250	ks	1,000	2 652,00	2 652,00	
M	597107040R06		potrubí PVC ODB 300/200	ks	5,000	1 932,00	9 660,00	
M	597107040R07		potrubí PVC redukce 250/200	ks	1,000	372,00	372,00	
M	597107040R08		potrubí PVC přesuvka DN 300	ks	4,000	576,00	2 304,00	
M	597107040R09		potrubí PVC přesuvka DN 200	ks	4,000	174,00	696,00	
M	597107040R10		potrubí PVC tvarovky	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
M	597107040R11		UV	kpl	1,000	11 760,00	11 760,00	
K	592372121R00		Generační práce	m	130,000	120,00	13 920,00	
K	592372121R01		Zkoušky hutnění	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
K	892372121R02		TV kamera	m	52,000	114,00	10 488,00	
K	00R00		Kamerové zkoušky	kpl	1,000	61 440,00	61 440,00	
K	00R01		Odvoz a zpětný nájezd vrtné soupravy	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
D	998		Přesun hmot				32 380,44	
K	592376101R		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovodní nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	kpl	1,000	32 380,44	32 380,44	

PC	Typ	Kód	Popis	Lib	Množství	Jedn.	Cena cel ¹	[CZK]	Cenová sestava
----	-----	-----	-------	-----	----------	-------	-----------------------	-------	----------------

