

„Nová radnice pro Prahu 7“

REKAPITULACE ZL č. 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 a 015

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Projekt: | „Nová radnice pro Prahu 7“ | | |
| Objednatel: | Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 | | |
| Zhotovitel: | Společnost pro novou radnici Praha 7 Zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy podepsané dne 17.7.2017. GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III Metrostav a. s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 | | |
| | odpočty | přípočty | celkem |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 005 bez DPH | 0,00 Kč | 72 721,00 Kč | 72 721,00 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 006 bez DPH | 0,00 Kč | 387 978,05 Kč | 387 978,05 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 007 bez DPH | 0,00 Kč | 508 674,72 Kč | 508 674,72 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 008 bez DPH | 0,00 Kč | 167 675,00 Kč | 167 675,00 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 009 bez DPH | 0,00 Kč | 23 897,00 Kč | 23 897,00 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 010 bez DPH | 0,00 Kč | 313 080,00 Kč | 313 080,00 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 011 bez DPH | 0,00 Kč | 166 989,23 Kč | 166 989,23 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 012 bez DPH | 0,00 Kč | 184 331,00 Kč | 184 331,00 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 013 bez DPH | 0,00 Kč | 230 196,00 Kč | 230 196,00 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 014 bez DPH | 4 180 495,25 Kč | 6 137 762,12 Kč | 1 957 266,86 Kč |
| Předpokládaný cenový dopad ZL č. 015 bez DPH | 3 777 101,74 Kč | 8 781 952,07 Kč | 5 004 850,33 Kč |
| Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 005-015 bez DPH | 7 957 596,99 Kč | 16 975 256,19 Kč | 9 017 659,19 Kč |
| Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 005-015 s DPH | | | 10 911 367,63 Kč |

změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

| | |
|--|-------------------|
| Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1 a č.2 bez DPH | 218 904 207,00 Kč |
| Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1 a č.2 s DPH | 264 874 090,47 Kč |
| Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH | 227 921 866,19 Kč |
| Cena celkem dle Dodatku č. 3 s DPH | 275 785 458,10 Kč |

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Schválil: [redacted] | Podpis: [redacted] | Jm: [redacted] |
| (PM) | | 12.9.2018 |